



महाबु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

गैडाबाज, दैलेख

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :- ०७९१०८०

चलानी नम्बर :- २२९



मिति: २०७९/०९/०४

श्री जय माँ स्वर्गद्वारी निर्माण सेवा
दाङ, नेपाल ।

विषय : यथासिद्ध कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा पुर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखबाट मिति २०७८/०४/२७ मा ठेक्का प्रक्रिया भई यस महाबु गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. ४ र वडा नं. ५ जोड्ने खटखोला सडक पुल निर्माण कार्यको मिति २०८०/०५/१३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरि त्यस कम्पनी र पुर्वाधार विकास कार्यालय दैलेख विच सम्झौता भएता पनि हाल सम्म उक्त पुल निर्माण कार्यको कुनै पनि प्रगती नदेखिएकोमा यस गाउँपालिकाको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । उक्त निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ति हुँदा स्थानिय वासिन्दाले सास्ति भोग्नुपरेकोले यस गाउँपालिकामा व्यापक जनगुनासो आईरहेको हुँदा उक्त निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनमा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले हो वा नियमन निकायको लापरवाहीले हो बुझि उक्त निर्माण कार्यको यथासिद्ध काम सुरुवात गरि निर्धारित समय भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नमा नियमन निकायहरुले पहल गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध छ ।

प्रकाश राज थापा

का.वा. अध्यक्ष
महाबु गाउँपालिका, दैलेख
का.वा. अध्यक्ष

बोधार्थ,

१. श्री भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत ।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख ।
३. श्री पुर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख ।