

महाबु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गैडाबाज, दैलेख



वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन

आ.व.२०८०/०८१

मिति: २०८१।०५।१४ र १५ गते

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

संक्षिप्त प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि:

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमलाई विगतको राम्रो पक्षाबाट सिकेर भविष्यको कार्ययोजना बनाउने दिर्घकालिन सोचको रूपमा लिइन्छ । मिति २०८१ भाद्र १४ र १५ गतेको महाबु गाउँपालिकाको सभाहलमा महाबु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गाउँपालिका का.वा. अध्यक्ष श्री मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) को अध्यक्षतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उदयरा उपाध्याय, १ नं. वडा अध्यक्ष श्री सर्वराज साकी, २ नं. अध्यक्ष श्री प्रकाशराज थापा, ३ नं. अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार दहाल, ४ नं. अध्यक्ष राम बहादुर शाही ५ नं. अध्यक्ष श्री दिप बहादुर शाही, ६ नं. अध्यक्ष श्री रेशम बहादुर शाही, कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु, शाखा प्रमुख ज्यूहरु, वडा सचिव ज्यूहरु र अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थित रहेको थियो भने कार्यक्रम संचालन प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख श्री अनिल कुमार पाण्डे ज्यू ले गर्नु भएको थियो ।

उद्देश्य:

महाबु गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संचालित र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको प्रगति र शाखा तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका सेवाहरुको सम्बन्धमा छलफल गरि आगामी वर्षहरुका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नु पनि हो ।

कार्यक्रम सम्पन्न भएको मिति: मिति २०८१।०५।१५ गते

कार्यक्रम भएको स्थान: महाबु गाउँपालिकाको सभाहलमा

समय: २०८१ भाद्र दिउसो १.०० बजे देखि २०८१ भाद्र १५ गते बेलुका ४.०० बजे सम्म

कार्यक्रम तालिका

- आसन ग्रहण
- गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उदयराज उपाध्यायज्यूबाट कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत तथा उद्देश्य माथि प्रकाशन
- गाउँपालिका अन्तर्गत शाखाहरुको प्रस्तुति
- १ देखि ६ नं. वडाहरुको प्रस्तुति
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला छलफल
- समापन



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मिति २०८१ भाद्र १४ र १५



महाबु गाउँपालिका
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा र पूर्वाधार विकास शाखा
प्रस्तुतकर्ता: अनिल कुमार पाण्डे (योजना अधिकृत)





प्रमुख उपलब्धी र अनुकरणीय कार्यहरू

- बाँसि स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न तथा नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह संचालन गरिएको छ ।
- विद्युतिय हाजिर जडान तथा संचालन गरीएको छ ।
- बालिसरा वडाखोला सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- वडाकार्यालय मान्म खरिगैरा सडक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको छ ।
- गैडाबाज फागु काँशिकौँध सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- भगवती मावि काँशिकौँध भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- टाकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको पिल्लर सम्मको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- ५ नं वडा कार्यालय टप निर्माण, घेरावार र गेट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- कुटीडाँडा सिमलडाँडा एकपाटे टाकुरी काँशिकौँध सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- वडाखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको पिल्लर सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- वडाबाट बजेट विनियोजन गरी संचालन गरेका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् ।



प्रमुख उपलब्धी र अनुकरणीय कार्यहरू

- गैडाबाज वडाखोलटोल टर्निङमा सडक पिसिसि गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- लेभलिङ Staaf जिपिएस टोटलस्टेशन मेजरिङ टेप लगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन भएको छ ।
- स्थानीय सरकारका संचालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।



भौतिक प्रगति



क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	कि.मी.	१८२।५	७	५.७९	
		ग्राभेल सडक	कि.मी.	५२	४	३।४	
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.	०	०	०	
		सडक कल्भर्ट	वटा	०	०	०	
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या	२५४	५	४	
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी.	३९।९	१	०.७५	सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा	२६८	११	११	



क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
४	सडक पुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा	०	०	०	
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा	०	०	०	
		ढल निकास	मिटर	०	०	०	
५	आवास तथा भवन	विद्यालय भवन निर्माण	वटा	६५	४	४	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा	१	०	०	
		वर्थिङ सेन्टर/ खोप क्लीनिक	वटा	८	४	४	
		स्वास्थ्य / सामुदायिक स्वास्थ्य / उप	वटा	५	४	१	३ वटा निर्माणाधिन



क्र. स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा / असर
७	ऊर्जा एवं विद्युतीकरण	सौर्य सडक बत्ती (ऊर्जा)	कि.वा	०	०	०	
		अन्य सौर्य ऊर्जा	कि.वा	१२०	०	०	
		जलविद्युत्	कि.वा	०	०	०	

7



१. नयाँ सडक खन्ने काम

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
लम्बाई मिटर	२६१	०	०	२११९	१५२१	८९५	५७९६

२. सडकमा सोलिड गर्ने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
लम्बाई मिटर	७७.४	१४०.१८	२१.८३	१०२.२०	३२.६५	१४०	५१९.२६

३. सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
लम्बाई मिटर	०	२१६७	०	१४१७	०	०	३५८४

8



४. सडकमा पि.सि.सि. गर्ने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
सडकमा पि.सि.सि. गर्ने कार्य	०	५२५०	०	८३२०	०	०	१३५७०

५. सिचाई कुलो बनाउने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
सिचाई कुलो बनाउने कार्य	०	०	३०	४७१	५५	२४७५	३५५१

६. मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	१	१	२	६	०	१	११



७. सिचाई पोखरी बनाउने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
सिचाई पोखरी बनाउने कार्य	१	१	४	३	३	०	१२

८. भवन निर्माण गर्ने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
भवन निर्माण गर्ने कार्य	२	०	३	१	२	२	१०

९. आधुनिक घट्ट बनाउने कार्य

बडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
आधुनिक घट्ट बनाउने कार्य	०	०	०	२	०	१	३



१०. गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने कार्य

वडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
ताम्बाई मिटर	०	०	०	१ वटा	१६५० मि	१८५० मि	३५०१

११. प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्ने कार्य

वडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
सडकमा	०	०	३	०	२	१	६

१२. खानेपानी निर्माण कार्य

वडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
पाइप लाईन	७५०	५००	५५०	०	२२०० मि	२०३५	६०३५
धारा	२	१	१५	४	१४७	०	१६९
ताभान्वात घरघुरी	२४	विद्यालय	२५	०	१४७	०	१९६



१३. अन्य निर्माण कार्यहरु

वडा नं.	१	२	३	४	५	६	जम्मा
पर्खाल निर्माण	३६ मि.	१६७ घ.	२५	०	३	०	२३९
घेरबार निर्माण	१	०	०	०	०	२०	२१।५
पाईप खरिद	१३५० मि.	०	०	१३.५	०	०	१३६३।५
प्रतिक्षालय	०	०	०	२	०	०	२
सडक स्तरोन्नति	०	०	०	१७९९ मि	०	०	१७९९



ठेक्का सम्बन्धि विवरण: आ व २०८०।०८१

क्र स	योजनाको विवरण	ठेक्का नं	लागत अनुमान रु	वडा नं	बोलपत्रदाता को नाम	सम्झौता रकम रु	अवस्था
१	बाँसी स्वास्थ्य चौकी निर्माण	MRM/WORKS /NCB/0१/0८०/8१	5377060.05	३	दिपक निर्माण सेवा	3237021.5	कार्य सम्पन्न
२	मसलन्द्र सामग्री खरिद	MRM/GOODS /SQ/02/080/81	1769735.2	४	एस पी अर्डर सप्लायर्स दैलेख	866505	कार्य सम्पन्न
३	वालिसरा वडाखोला मान्म देखि पालिका जोड्ने सडक	MRM/WORKS /NCB/03/080/81	12107718.179	२	ए वि महावु कन्टक्सन दैलेख	4368888	निर्माण कार्य सम्पन्न
४	२ नम्बर वडा कार्यालय हुँदै मान्म खरिगैरा जोड्ने सडक	MRM/WORKS/N CB /04/080/81	10125892.19	२	ए वि महावु कन्टक्सन दैलेख	3592856	निर्माण कार्य सम्पन्न



ठेक्का सम्बन्धि विवरण: आ व २०८०।०८१

क्रमशः

५	कोटडाडा सिमलडाडाँ एकपाटे लामिडाडा उत्तिसेनी काशिकाध सडक	MRM/WORKS /NCB/05/080/81	9200180.30	४ र ६	ए वि महावु कन्टक्सन दैलेख	2495592	निर्माण कार्य सम्पन्न रहेको
६	भगवती माावे कासिकाध भवन निर्माण	MRM/WORKS /NCB/06/080/81	5686711.44	५	एच के कन्टक्सन सुर्खेत	2682646.75	कार्य सम्पन्न
७	गैडावाज फागु कासिकाध सडक स्तरोन्नति	MRM/WORKS /NCB/07/080/81	10186082.94	५	भिजस निर्माण सेवा	3494205.48	निर्माणोपधन
८	स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	MRM/WORKS /NCB/08/080/81	211729.02	६	निसान निर्माण सेवा	1185254.5	कार्य सम्पन्न
९	निर्माण सामग्री खरिद	MRM/GOODS /SQ/09/080/81	1681545.23	सबै वडा	न्यु कालिका निर्माण	1317244.79	कार्य सम्पन्न
१०	गैडावाज बजार वडाखोले टोल टर्निङ खरिगैरा सडक	MRM/WORKS /NCB/10/080/81	2633345.55	४	वडावन कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि	1083757.50	कार्य सम्पन्न



ठेक्का सम्बन्धि विवरण: आ व २०८०।०८१ क्रमशः

१ १	स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण। मर्म त	MRM/WORKS /NCB/11/080/81	255991.10	पालि का	एच के कन्टक्सन सुर्खेत	1258752. 50	कार्य सम्पन्न
१ २	औषधि खरिद	MRM/GOODS /SQ/12/080/81	1967931.60	पालि का	सरोवर मेडिशन डिष्ट्रिब्युटर्स	819350	कार्य सम्पन्न
१ ३	स्वास्थ्य उपकरण खरिद	MRM/GOODS /SQ/13/080/81	2135700	पालि का	विकास सर्जिकल कन्सट प्रा लि	1562402	कार्य सम्पन्न

15



सञ्चालित आयोजनाको विवरण

योजना	सङ्ख्या	रकम
५ लाख भन्दा कम	११४	२००७५०००।००
५-२० लाख सम्म	१७	१७६०००००।००
२०-५० लाख सम्म	७	१४००००००।००
५० लाख भन्दा माथि	७	५६२०००००।००
कुल	१४५	१०७८७५०००।००

16



जनशक्ति व्यवस्थापन: स्थायी तर्फ

विवरण	केन्द्रतर्फ		कोषतर्फ		जम्मा	
	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति
अधिकृतस्तर	९	६	५	५	१४	११
सहायकस्तर	३२	२७	२०	२०	५२	४७
सहयोगीस्तर	-	-	-	-	-	-
जम्मा	४१	३३	२५	२५	६६	५८

17



जनशक्ति व्यवस्थापन: करार तर्फ

विवरण	करार तह	गाउँपालिका	वडा कार्यालय	स्वास्थ्यतर्फ	जम्मा	
		कार्यरत कर्मचारी संख्या	कार्यरत कर्मचारी संख्या	कार्यरत कर्मचारी संख्या	करार तह	कार्यरत कर्मचारी संख्या
अधिकृतस्तर	६/८	२	-	१	६/८	३
सहायकस्तर	५	५	-	१	५	६
सहायकस्तर	४	८	१२	२९	४	४९
सहयोगीस्तर	-	१०	७	११	-	२८
जम्मा		२५	१९	४२		८६



प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास र सुझाव



क्र.सं.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१	विद्यालयमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी र पर्याप्त कक्षाकोठाको अभाव ।	यस आर्थिक वर्ष मा ४ वटा विद्यालयमा १० वटा कक्षाकोठा निर्माण गरिएको र संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग विद्यालय भवनका लागि सहकार्य भईरहेको । विद्यालयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराइएको साथै दरबन्दी मिलानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको ।	विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्ने र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी थप गर्ने ।	गाउँपालिका/ संघीय सरकार/ प्रदेश सरकार
२	गाउँपालिका र सयै वडा कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवन नभएको ।	भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइरहेको साथै भवन निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग सहकार्य भईरहेको छ ।	गा.पा.को भवन निर्माण, ६ वडामध्ये २ वडामा कार्यालय भवन रहेको बाँकी वडामा कार्यालय भाडामा सञ्चालन रहेकोले भवन निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्ने	गाउँपालिका
३	भौगोलिक विकटताका कारण सवै वडामा विद्युतीकरण तथा नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या	नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत विद्युत विस्तार कार्य भईरहेको ।	विद्युत आपूर्ति नियमित र सहज गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महागु गाउँपालिका क्षेत्र हेर्ने जनशक्ति थप गर्नु पर्ने ।	विद्युत प्राधिकरण र गाउँपालिका
४	सडक पुल नहुँदा वर्षादको समयमा यातायात सञ्चालनमा समस्या	सडक पुल निर्माणको लागि विभिन्न निकायमा पहल गरिएको	सडक पुल निर्माणको लागि लागत धेरै हुने भएकाले संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने ।	संघीय सरकार/ प्रदेश सरकार
५	महागु बृहत खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु ।	संघीय खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन ढुकाई र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको ।	बृहत खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने ।	संघीय खानेपानी कार्यालय र गापा
६	सञ्चारको अभाव र अस्पताल स्वास्थ्य चौकी भवनको अभाव	टेलिकम टावरको विस्तारको लागि समन्वय गरिएको । १५ शेया अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा ।	टेलिकम टावरको निर्माण गर्ने र १५ र १० शेया अस्पताल निर्माण सम्पन्न पश्चात प्रयोग गर्नुपर्ने ।	टेलिकम र गापा



प्रमुख समस्या क्रमशः.....



क्र.सं.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
७	राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा सर्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा आचरण अनुशासन पदिय मर्यादा नैतिकता र नियमितता ब्यावसायिकता को कमि देखिएको छ ।	स्टाफ बैठकमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदिय मर्यादा र अनुशासन को बारेमा जानकारी गराइएको । सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको ।	राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा पदिय मर्यादा नैतिकता ब्यावसायिकता आचरण र अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने ।	राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सवै ।। महागु गाउँपालिका । अध्यक्ष र प्र प्र अ
८	निर्माण सँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट योजनाहरू सञ्चालन गर्दा दक्षता सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभाव । रोजगारबाट सञ्चालन गर्दा योजनाहरू गुणस्तर नहुने ।	सम्पूर्ण योजनाहरूको समझौता कार्य सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै गरिएको र उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया कामको गुणस्तर तथा दिगोपनाको बारेमा सुसंस्कारण गरिएको छ । प्राविधिकहरूबाट योजनास्थलमा नै गएर गर्नेपनेकाम र कामको गुणस्तरका बारेमा छलफल तथा सुझाव सल्लाह दिने गरेको ।	निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरू उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन नगर्ने । उपभोक्ता समितिमा बस्ने मानिसहरू साधारण लेखपढ गर्न सक्ने तथा कानून र गर्नुपनेकाम बुझ्नेका मान्छेहरू नै राख्नुपर्ने । स्वस्थ तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यवातावरणमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने र बनाउने । लागत अनुमान तयार गरेर मात्र योजना छनोट गर्ने ।	निर्वाचित जनप्रतिनिहरू सवै । गापा अध्यक्ष । प्र प्र अ । प्राविधिक कर्मचारीहरू ।
९	कार्यालयमा खानेपानीको व्यवस्थापनको कमि ।	फिल्टर खरिद । कार्यालय सहयोगीहरूलाई समय समयमा जानकारी ।	२० लिटरको २ वटा फिल्टर खरिद गर्ने । पानीको व्यवस्थापनको जिम्मा दिने । फिल्टर हप्तामा २ पटक ब्रसले फिल्टरको	प्र प्र अ । जिन्सी शाखा ।



बाँसी स्वस्थ चौकी बाँसी



बालीसरा बडाखोला मान्म पालिका हुदै पालिका हुने सडक



वडा कार्यालय हुदै मान्म खरीगैरा सडक स्तरन्नोती



भगवती मा.बि काशिकाध भवन निर्माण





गैडावाज, फागु, काशिकांध,
सडक स्तरोन्नती



कुटी डाँडा, सिमलडाँडा सडक
निमाण



23



टाकुरी स्वस्थ इकाई भवन
निमाण



गैडावाज, बडाखोले टोल सडक मर्मत



24



स्वस्थ खोप केन्द्रको भवन
उत्तिसेनी



स्वस्थ खोप केन्द्रको भवन गौँती



सरस्वती आ.बि. थाम्बाँसी भवन
निर्माण



भगवती आ.बि. रिठा भवन निर्माण





गिताचौर भैरवी जोड्ने सडक

गिताचौर कृषि संकलन केन्द्र



27



सिचाइ कुलोहरु



28



एकपाटे लामिडाडा झो पु



५ नं वडा कार्यालय घेरवार र गेट निर्माण





योजना अनगमनः



31

केही जिज्ञासा, सल्लाह सुभाब भए.....?

धन्यवाद !





महाबु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गैडाबाज, दैलेख
कर्णाली प्रदेश नेपाल



(आर्थिक प्रशासन शाखा)

Website: www.mahabumun.gov.np


Email: info@mahabumun.gov.np

आ.व.२०८०।०८१ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


२०८१ साल भाद्र १४ गते शुक्रबार
नेपाल सम्वत् १९४४ गुंलागा १२ शुक्रबार

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उपस्थित
सबैजनालाई नमस्कार!


ग-१.१ आन्तरिक राजश्व खाता






ग-१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता




ग-१.३ आन्तरिक अनुदान खाता









ग३.१ स्थानीय तह धरोटी खाता



ग-२.७ विविध खर्च खाता




ग-७.२ स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता





आ.व.२०७९।०८० बेरुजुको अवस्था



आ.व.२०७९।०८० सम्मको बेरुजु अवस्था






•आ.व.२०८०।०८१ को सामाजिक सुरक्षा
बजेट रु.९९२२५८४०।
खर्च रु. ९५९८२३०२।८१
बचत रु. ३२४३५३७।१९

•स्वास्थ्य बजेट रु. ४१७००००।-
•खर्च रु. २७४७९८२।५४
•बचत रु.१४२२०१७।४६


शिर्षकगत राजश्व आम्दानीको अवस्था

- सम्यती कर १,७५,७६३.३०
- भूमिक रमातपोत ९,८५,७६९.७८
- बहाल कर १६,६३७.३४
- सवारी साधन कर (सामा सवारी) १,६००.००
- अन्य मनोरञ्जन कर ९०
- व्यवसायले भुक्तानी गर्ने ६,०००.००
- व्यवसाय बार्हेक अन्यले भुक्तानी गर्ने ३,०००.००
- कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लागे कर ५६,२३६.५०
- अन्य कर १,०९,५३३.००
- सेवामुलक निकायबाट प्राप्त लाभमा ४९,०००.००
- अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोपटो १,०००.००
- निजी धारा घावको मुल्य ५००.
- विद्युत् सेवा मुल्य १,७००.००
- अन्य सेवा मुल्य तथा बिक्री ४५,५००.००
- न्यबधिक टस्तुर ८५०.
- शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी ३६,६००.००
- यातायात क्षेत्रको आम्दानी ३२,५००.००
- अन्य प्रशासनिक सेवा मुल्य ११,७७,९५३.००
- नक्सामा टस्तुर ४२,४२५.००
- सिफरि टस्तुर ३,९१,६७५.००
- व्यक्तिगत घटना टस्तुर १,३०,१५९.००
- नाता प्रमाणित टस्तुर १४,५५०.००
- अन्य टस्तुर १,८५०.००
- व्यवसाय रजिष्ट्रेशन टस्तुर ६,०००.००
- विद्युत् सम्बन्धी टस्तुर ४००.
- अन्य क्षेत्रको आय १४,०००.००
- धरोटी सदरस्थाहा ४२,९५४.००
- बीमा दावी प्राप्ति ९०.
- अन्य राजस्व २६,०७,९५०.६५
- व्यवसाय कर ७०,९००.००
- बेल्जु २,००,४६३.००
- जम्मा ६३,०९,९६९.५७

पालिका तथा वडागत आन्तरिक आम्दानीको अवस्था



आ.व.२०८०।०८१ को खर्चको अवस्था -प्रतिशतमा




धन्यवाद!



बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तथा पोषण मैत्री कार्यक्रम



बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी आ.ब. २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा बैठक



नमस्कार



डिल कुमारी रोकाय
पोषण सहजकर्ता



महाबु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश, जेठवाज, तेलेख, नेपाल



परिचय




नाम: डिल कुमारी रोकाय
पोषण: सहजकर्ताको रुपमा काम शुरू गरेको मिति: २०७५ साल देखी
शैक्षिक योग्यता: B.ed pass
अध्ययन गरेको विषय: शिक्षा
आ.ब. २०८१/८२ को लागि म्याद थप भए/नभएको: भएको
नेपाल सरकारबाट प्राप्त सुविधा बाहेक स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको
मासिक सुविधा रकम: (१,६१,४९०। वार्षिक)

महाबु गाउँ पालिका स्थानीय तहको संक्षिप्त जानकारी

क्र.स	विवरण	संख्या
१	वडा संख्या	६ वटा
२	घरधुरी	३९६८
३	जनसंख्या	२२२४८
४	सुनौलो १००० दिनका आमा	१३००
५	स्वास्थ्य संस्था (चौकी,UHC,CHC)	९ वटा
६	अस्पताल	१ वटा
७	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको संख्या	६१ जना
८	ओ.टी.सी.	३ वटा
९	बाल विकास केन्द्र (३ वटा गाउँ पालिकाले थपेको सहित)	२९
१०	विद्यालय	३५
११	सहकारी	२ वटा
१२	स्तनपान कक्ष र पोषण कर्नरको संख्या	९ वटा पोषण कर्नर

स्थानीय तह नक्सा



पृष्ठ भूमि:

शरिरको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त खाना/आहार लिनु नै पोषण हो। पानि, कार्बोहाईड्रेट,चिल्लो पदार्थ,प्रोटीन,खनिज र भिटामिन आहारका तत्व हुन्।असल पोषणका लागि सन्तुलित आहार आवश्यकता पर्दछ।शक्ति दिने बढि विकास गर्ने तथा रोगबाट सुरक्षा दिने खानेकुराहरुलाई उपयुक्त मात्रामा मिलाईएको खाने कुरालाई सन्तुलित आहार भनिन्छ।यसै सन्दर्भमा महाबु गाउँपालिकाले असल पोषणका लागि हरेक क्षेत्रमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम सहित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा तुर्रता दिइएको छ ।र साझेदारि संघ संस्थाहरुलाई आत्म साथ गर्दै शिशु बालबालिका र सुनौला हजार दिनका आमाहरुको सुस्वास्थ्य बलियो प्रतिरोधात्मक प्रणालिको बौद्धिक विकास गर्ने र सन् नसन् रोगको जोखिम घटाउन भौतिक निर्माणका योजनाहरु तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पारदर्शिता,गुणस्तरियता,प्रभावकारिता र अनुगमन गरि जन्ताहरुलाई स्थानिय निकाय प्रति विश्वासनिय बनाई एक असल सक्षम निरोगी क्षमतावाल बालबालिका किशोर किशोरी जन्माउन महाबु गाउँपालिकाको कर्तव्य हुन आउछ । पोषण कार्यक्रमले सबै शाखाहरु संग सम्वनय सहकार्य गरि बहुक्षेत्रीय रुपमा काम गरि समृद्ध महाबु सुखी र खुसी महाबु र कुपोषण रहित महाबुका जन्ता बनाउन सहयोग गरि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको अपरिहार्य छ।





कार्यक्रमको उद्देश्य:



- पोषण विशेष र पोषण संवेदनशिल क्रियाकलापका सेवाहरुमा नवजात शिशु बालबालिका किशोर किशोरी तथा महिलाहरुमा पहुँच बढाई पोषणको अवस्था सुधार ल्याउनु ।
- पोषण विशेष तथा पोषण संवेदनशिल सेवाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पोषण सेवा प्रदान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- समुदाय स्तरमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, पोषण विशेष तथा पोषण संवेदनशिल सेवाहरुका माग अभिवृद्धि गर्ने र पोषण सम्बन्धी सकारात्मक व्यावहार परिवर्तन प्रवर्धन गर्ने तथा नकारात्मक बानि व्यावहार हटाउने ।



कार्यक्रमको लक्ष्य:



सन् २०३० सम्म कुपोषणको समस्यालाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप घटाई पोषण मैत्री पालिका घोषणा गर्ने ।



भावि सोच:



सुपोषित स्वस्थ क्षमतावान सुखि र सुक्ष्म नागरिक तयार गर्ने ।



ध्येय:

- पोषण मैत्री समाज निर्माण गर्ने ।

कार्यक्रम संचालन विधी:



- गाउँपालिका विषयगत शाखाहरु संग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
- आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- संघिय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको कानुन पालना गरि रेकर्डिङ रिपोर्टिङ समयै गर्ने ।

बजेट तथा खर्च (आ.ब. २०७९/०८०)

सि.न.	बजेट स्रोत	बजेट	खर्च	निकासा रकम	खर्च प्रतिशत
१	नेपाल सरकार	१४ लाख	१४ लाख	४ लाख ५५ हजार	१००%
२	स्थानीय तह	१५ लाख	१५ लाख		१००%
३					
४	विशेष अनुदान	०	०		१००%
	जम्मा	२९ लाख	२९ लाख		१००%

 आ.ब.०७९ /८०मा सम्पन्न प्रमुख क्रियाकलापहरू

सि.न.	सम्पन्न भएका कार्यक्रम	संख्या / पटक	बजेट	खर्च	लाभान्वित संख्या	बजेट स्रोत नेपाल सरकार वा स्थानीय तह
१	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई घरबार, बगैँचा करैशाबारि प्रवर्धन र स्थाने वाली संरक्षण सिस्नो,करकलो,हरेक बार खाना चारका साथै दैनिक खानामा साग सब्जी र गेडागुडिको महत्त्व सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाबु ४ मा	१	६७,५००।	६७,५००।	२०० जना	नेपाल सरकार (५५ हजार मात्र निकास बाकी गा पा)
२	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण स्वास्थ्य सरसफाई गर्भ अवस्था सुत्केरी अवस्थामा हेरचाहका साथै पोषण मैत्री घरपरिवार योजना खोप सम्बन्धी तालिम। महाबु ५ मा	१	७५,५००।	७५,५००।	२०० जना	गा.पा
३	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण सुधारका लागि पशु-पन्छीजन्य खानाको महत्त्व कुखुरा बाख्रा पोलन स्थानिय दाना उत्पादन भकारी सुधार पोषण स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम। महाबु ६ मा	१	९०,५००।	९०,५००।	२५० जना	गा.पा
४	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई विद्यालय दिवा खाजावाल पोषण भत्ता किशोर किशोरी अवस्थामा पोषण आईरन फोलिक एसिडको महत्त्वका साथै स्वास्थ्य सरसफाई पोषण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाबु १	१	७५,५००।	७५,५००।	२०० जना	नेपाल सरकार

क्र.स	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	संख्या/ पटक	बजेट	खर्च	लाभान्वित घरधुरि	बजेट स्रोत नेपाल सरकार वा गा पा अनुदान
५	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई महिला महिला शशक्तिकरण घरेलु हिंसा पोषण सरसफाई परिवार योजना आत्महत्या न्युनिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाबु २ मा।	४	३,४२,०००।	३,३२,०००।	६५०	गा पा
६	सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई महिनावारि,स्वच्छता,हात धुनका फाईदाका साथै पुर्ण सरसफाई अभियान सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाबु ३ बासी।	१	१,०७,०००।	१,०७,०००।	३००	नेपालसरकार (रकम निकास नभएको)
७	विपन्न सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई आय आर्जनका लागि सहकारि व्यवस्थापन तालिम महाबु २	१	२०,०००।	२०,०००।	२० जना	गा पा अनुदान
८	पालिका स्तरिय पोषण तथा खाद्यशुर्क्षा निर्देशक समितिको बैठक।	२	५६,०००।	५६,०००।	१७ जना	गा पा अनुदान
९	वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्यशुर्क्षा निर्देशक समितिको बैठक।	२/२	२,८४,४००।	२,८४,४००।	१०२ जना	गा पा अनुदान

क्र सं	सम्पन्न भएका कार्यक्रम	संख्या/पटक	बजेट	खर्च	लाभाम्बित घरधुरी	बजेट स्रोत नेपाल सरकार वा गा पा अनुदान
१०	कार्यक्रम संचालन तथा कार्यलय व्यवस्थापन अनुगमान तथा मुल्याङ्कन		२,००,०००।	२,००,०००।		गा.पा
११	स्वास्थ्य विषेश अनुदान रकम विविध कार्यक्रम	१	१,५०,०००।	१,५०,०००।	६५०	नेपाल सरकार निकासा नभएको
१२	एकिकृत प्रतिवेदन तथा कार्यलय व्यवस्थापन		२०,०००।	२०,०००।	२५ जना	गा पा नभएको
१३	पोषण सहजकर्ताको तलब भत्ता		४६१४९०	४६१४९०		गा.पा र नेपाल सरकार
	जम्मा रकम खर्च रकम		२९,००,०००।	२९,००,०००।		१९ लाख ५५ हजार मात्र निकासा

वडा स्तरको बजेटबाट पोषण सम्बन्धी गरिएका क्रियाकलापहरू

क्र सं	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	संख्य/पटक	जम्मा बजेट	खर्च बजेट	लाभाम्बित संख्य	बजेट स्रोत
१	पोषण मैत्री घरपरिवार योजना तथा करेशाबारी निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम महाबु ५।	१/१	२५,०००।	२५,०००।	२७० जना	गा पा
२	पोषण तथा पोषण मैत्री घर-परिवार सम्बन्धी विद्यालयका किशोर किशोरीहरूलाई अभिमुखीकरण महाबु ५	१	२५,०००।	२५,०००।	९५ जना	गा पा
३	करेशाबारी निर्माणको लागी साविकका वडाका प्रत्येक घरधुरीमा विउविजन र हजारी वितरण कार्यक्रम महाबु ५	१	२३१५००।	२३१५००।	२७०	गा पा
४	यातायात तथा अन्य व्यवस्थापन विउ र हजारी दुवै		६८७००।	६८०००।		गा पा

	विपन्न समूह /सहकारी आयआर्जन कार्यक्रमको उपलब्धी (आ.ब. २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म)	
---	---	---

आ. ब.	सहकारीको नाम र ठेगाना	सहकारीको अध्यक्षको नाम र फोन	मुख्य उपलब्धी
२०७७/७८	छैन		
२०७८/७९	प्रगतीशील विपन्न महिला समूह सहकारि महाबु ५ काशिकौंध	रत्ना कुमारी शाहि महाबु ५ काशिकौंध मो, ९८६९९६९७५४	नियमित बचत तथा आयआर्जनका लागी व्यापर,बाख्रा पालन ।
२०७९/८०	कोपिला विपन्न महिला सहकारि समुह महाबु ६ ऐकपाटे	विनिता सुनार महाबु ६	नियमित बचत तथा आयआर्जनका लागी व्यापर,बाख्रा पालन ।
२०८०/०८१	छैन		

	पोषण विशेष सम्बन्धी विवरण	
---	---------------------------	---

सि. न.	विवरण	स्वास्थ्य संस्थाको नाम र ठेगाना	स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम र फोन	स्थापना तथा घोषणा भएको वा प्रक्रियामा रहेको	कैफियत
१	बहिरंग उपचार केन्द्र(OTC)	महाबु ५ काशिकौंध महाबु ४ महाबु अस्पताल	कर्ण बहादुर बराल ९८४९३४९५९२ मुकेश बिष्ट ९८४८२९३९९६	स्थापना तथा घोषणा रहेको ।	
२	पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था	महाबु ३ बासिँ	प्रेम बहादुर बिष्ट ९८४८०७८९४८	घोषण भएको	
३	स्तनपान कक्ष	छैन			
४	पोषण कर्नर	पालिका,स्वास्थ्य संस्था र ईकाई सबैमा			



प्रगतिको संक्षिप्त विवरण



आ.व. २०८०/८१ को विवरण:

- आ.व. २०८०/८१ को लागि स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेट: १५ लाख खर्च: १५ लाख
- आ.व. २०८०/८१ को संघीय जम्मा बजेट: १४ लाख खर्च: १४ लाख
- आ.व. २०८०/८१ को जम्मा बजेट: २९ लाख खर्च: २९ लाख
- पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक संख्या: २ पटक
- वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक संख्या: २।२ पटक
- छनोट भएको सहकारीको नाम र ठेगाना: कैलाश विपन्न महिला समुह सहकारि
- सहकारीको अध्यक्षको नाम र फोन न: सरिता थापा मगर
- पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणाका लागि छनोट भएको स्वास्थ्य संस्थाको नाम र वडा न: महाबु २ बडाखोला
- नयाँ ओटीसी बिस्तारका लागि छनोट भएको स्वास्थ्य संस्थाको नाम र वडा न: महाबु २ बडाखोला स्वास्थ्य चौकी
- WBSR मा यस आ.व.को योजना र प्रगति ईन्टी गरेको वा नगरेको: गरेको
- बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी पालिका स्तरीय अभिमुखिकरण गरेको मिति र सहभागी संख्या: २०८०।०९।०४ गते सहभागी संख्या ३८ जना
- पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन अन्तरगत पालिका स्तरीय अभिमुखिकरण गरेको मिति र सहभागी संख्या: २०८०।०९।०४ र २०८१।०२।१५ सहभागी संख्या ३८ र ६० जना
- पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन अन्तरगत पोषण मैत्री अभियान सन्चालनको लागि छनोट भएको: महाबु २ बडाखोला वडा
- पालिका भरी भएका स्तनपान कक्ष र पोषण कर्नरको संख्या: स्तनपान: कक्षा नभएको पोषण कर्नर पालिका र स्वास्थ्य संस्था सबै
- आ.व. २०८०/८१ को लागि प्राप्त विशेष अनुदान अन्तरगत प्राप्त बजेट र खर्च: नभएको
- अन्य:

चालु आ.व. २०८०/८१ को विवरण:

- बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको लागि आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तहबाट विनियोजन भएको रकम: १५ लाख
- बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको आ.व. २०८०/८१ एकेकृत वार्षिक कार्य योजना निर्माण भए नभएको: भएको
- आ.व. २०८०/८१ लागि प्रदेश वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त विशेष अनुदान: छैन



सम्पन्न भएका उदाहरणीय कार्यहरू



- विपन्न परिवारका सुनौला हजार दिनका आमाहरूको पोषण अबस्थामा सुधार ल्याउन पोषण सम्बन्धी विभिन्न विषयगत शाखाहरूले विभिन्न विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी जनप्रतिनिधीहरू र सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम २ पटक ।
- सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण सरसफाई गर्भ अबस्था सुत्केरी अबस्थामा खोप परिवार नियोजन आत्महत्या न्यूनिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण महाबु २ बडाखोला ६५० जना एक घरका एक सदस्यहरूलाई ।
- पोषण मैत्री वडा घोषणाका लागि महाबु २ बडाखोलामा घर दैलो अभियान २ पटक गरेको
- बाल स्वास्थ्य श्रद्धाङ्कन कार्यक्रम अन्तर्गत आमा समुह र स्थानीय स्तरमा रहेका धामि झाक्री तथा बा समुहहरूमा स्वास्थ्य सरसफाई, घरेलु हिंसा, छाउपडि व्यवस्थापनका साथै पोषण र पोषण मैत्री घर सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहजिकरण गरेको ।

सम्पन्न भएका उदाहरणीय कार्यहरू

- वडा नं ५ काशिकाँध वडा कार्यलयको विनियोजित बजेट अन्तर्गत पोषण मैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत वस्ती स्तरका कार्यक्रम र विद्यालय स्तरिय कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- पोषण विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय भिटामिन A जुकाको औषधि वालविटा खुवाउने जस्ता नियमित क्रियाकलापहरूमा सहयोग सहजिकरण गरेको ।
- स्तनपान सप्ताह, आयोडिन महिना पोषण सप्ताह जस्ता दिवश मनाउने कार्यक्रमहरूमा पानि सहजिकरण गरेको ।
- मन्त्रालय, प्रदेश र गाउँ पालिकाले मागेको रिपोर्ट समयमा नै पठाईएको र रेकडिङ रिपोर्टिङ WBSR अनलाईनमा समयमा नै गरेको ।
- पालिका स्तरिय वडा स्तरियपोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक नियमित निरन्तर सक्रिय गरेको ।
- विद्यालय स्तरमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरेको ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुभवबाट प्राप्त सिकाइहरू

- नेपाल सरकार बाट विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विशेष तथा बहुक्षेत्रिय पोषण योजना तथा पोषण मैत्री नमुना टोल कार्यक्रमका लागी संचालित विविध कार्यक्रम संचालन गर्दा पनि समुदायमा अझै पनि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञान सिप काम भएकोले नियमित निरन्तर ज्ञान सिप सम्बन्धि चेतना अभिवृद्धी गर्ने ।
- स्थानिय स्तरमा उपलब्ध हुने विविध पोषण युक्त खाद्यबस्तुहरूको ज्ञान सिप हुदाहुदै उक्त खाद्य बस्तु तथा सामग्रीहरूको समुचित प्रयोग नभएको ।
- स्थानिय रैथाने बालि हरुको उत्पादन, संरक्षण गरि बाह्रै महिना पोषणयुक्त खानाको घरघरबाटै व्यावस्थापन गर्न सकिने अवस्था भए पनि अझै उक्त बस्तरहरूको पुर्ण रुपमा प्रयोग नभएको ।
- सप्तरमा समुदाय स्तरमा संचालन गरेका विविध कार्यक्रमहरू बाट प्रभावकारि रुपमा ज्ञान सिप व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धि चेतना मुलक सन्देश प्रभाव भएता पनि अझै थप प्रभावकारि



कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भोग्नुपरेका समस्या/चुनौती



- भौगोलिक कठिनाईहरू/समृद्ध स्तरमा छरियर रहेका बस्ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यावहार परिवर्तन सम्बन्धी सिकाई अनुभव आदान/प्रदान गर्न कठिनाई ।
- हरेक परिवारका आ-आफ्ना समस्या कठिनाई फरक फरक रहेकाले समान कार्यक्रम मार्फत सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिनाई ।
- सुनौला हजार दिनका आमाहरू फरक फरक जात धर्म तथा सम्प्रदाय र परिवार बाट हुने भएकाले सबैलाई स्वीकृत कार्यक्रम मार्फत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न कठिनाई ।
- नियमित प्राप्त हुने बजेटको कमी तथा दिन प्रतिदिन बढेका आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्न पूर्ण पोषण मैत्री घर,टोल,समाज र वडा हुदै पालिका पोषण मैत्री घोषण नहुदा सम्म बजेटको निरन्तरमा कमी ।
- स्थानिय तहको आवश्यकता स्थानिय स्तरमा उत्पादन र उपलब्ध हुने पोषण संवेदनशिल खाद्य वस्तुहरूको नियमित प्रयोग र उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी रैथाने बालिको संरक्षण तथा प्राकृतिक रुपमा उत्पादन हुने पोषण वस्तुहरूको संरक्षण तथा नियमित प्रयोगमा कठिनाई ।
- सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्राथमिकतामा पोषण कार्यक्रम नपर्न ।



आ.व. २०८० /८१ मा पोषण स्वयंसेवकले सम्पादन गरेका ५ वटा मुख्य कामहरू



- स्थानिय स्तरमा उपलब्ध हुने पोषण खाना,नियमित छाकमा खाने वानिको विकास सम्बन्धी सुनौला हजार दिनका आमाहरूको व्यावहार परिवर्तन गराएको ।
- नियमित गर्भ जाँचका साथै गर्भअवस्थामा पोषण र थप खाना खाने वानिको विकास गराएको ।
- आमा समुह मार्फत हरेक घरका श्रीमान सासुहरूलाई पोषण सरसफाई र स्थानिय खानाको बारेमा पूर्ण जानकारीका साथै जिम्मेवारी बोध गराएको ।
- ५० जना विपन्न परिवारका सुनौला १००० दिनका आमाहरूलाई समुह सहकारी मार्फत आयआर्जन गरी पोषण अवस्था सुधार ल्याउन जनिह उपलब्ध भएको रकम उचित सदुपयोगका लागी मासिक बैठक मासिक वचत सकलन नियमित रुपमा गर्न आमा समुहहरूलाई सहजिकरण गरिएको ।
- आमा समुह बैठक नियमित गराई मासिक बसालिने बैठकमा विविध विषयमा छलफल गर्ने गरेको ।



कार्यक्रम सुधारका लागी सुझाव/सल्लाह तथा अपेक्षा



- पोषण कार्यक्रमलाई नियमित र निरन्तरताका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
- हरेक टोलमा सुनौला हजार दिनका आमाहरुका साथै किशोरिहरुको आमा समुह तयार गरी टोल,बस्तीमा पोषण संबेदनशिल कार्यक्रम गर्नु पर्ने ।
- हरेक घरमा करेसावारी व्यवस्थापनका लागी मौसमि तथा बेमौसमी तरकारीहरुको विउ उपलब्ध गराई १ घर १ पोलिहावस कार्यक्रम संचालन गर्ने
- स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने अन्नबाली तरकारी,सिस्नो,सिन्की गुन्दुक,अल्लो व्यवस्थापन गरी १२ महिना उपलब्ध हुने गरी तालिमको व्यवस्थापन गर्नु • एक घर एक कुखुरा खोर -१० वटा कुखुरा_एक घर १ बाख्राको खोर कार्यक्रम संचालन गराउनु पर्ने ।
- प्रत्येक घर घरमा जुठ्यान चाड्क व्यवस्थापनका गराउनु पर्ने ।
- पोषण विषेश क्षेत्रका निकायहरुले सामाजिक व्यवहार परिवर्तनमा भुमिका खेल्नु पर्ने ।
- पोषण कार्यक्रमलाई पालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने ।



सम्पादित कार्यक्रमका तस्विरहरु (पहिचान सहित) वडा नं १ र २ को वडा बैठक



 सम्पादित कार्यक्रमका तस्विरहरू (पहिचान सहित) वडा नं ३ र ४ को वडा बैठक



 सम्पादित कार्यक्रमका तस्विरहरू (पहिचान सहित) वडा नं ५ र ६ को वडा बैठक



 जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरू बिच पोषण मैत्री स्थानिय शासन प्रबद्धर्धन सम्बन्धि पहिलो चरणको कार्यक्रम ।



 जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरू लाई पोषण मैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धि ट्रोसो चरणको कार्यक्रम ।






पोषण सम्बन्धि विविध विषयमा विभिन्न वडाहरुमा गरियका अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु फोटोहरु





केहि प्रश्न तथा सुझाबहरु ?

धन्यवाद



महाबु गाउँपालिका, गैडवाज, दैलेख

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.२०८०/०८१ साल



प्रस्तुतिकर्ता
प्रेम बहादुर चलाउने
अधिकृत छैठाँ



पशुपंक्षी विकास शाखा

महाबु गाउँपालिका-०४, दैलेख

हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

 नाम: प्रेम बहादुर चलाउने पद: अधिकृत छैठाँ(शाखा प्रमुख) ठेगाना: महाबु गा.पा.०३ (बाँदी) सम्पर्क: नम्बर ९८५८०४०५९९	 नाम: तुलाराम बिष्ट पद: पशु स्वास्थ्य प्राविधिक(पात्री) ठेगाना: बादरी गा.पा.०४, डोटी सम्पर्क: नम्बर ९८६५९४५०९४	
 नाम: प्रमोद शर्मा पद: नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक(पात्री) ठेगाना: पचदीला गा.पा.०४, बाग सम्पर्क: नम्बर ९८६९३८९३६९	 नाम: मानिराम भट्ट पद: नायब प्राविधिक सहायक(पात्री) ठेगाना: भगवतीमाई गा.पा.०४, सम्पर्क: नम्बर ९७४५२००५३९	 नाम: मनिषा थपार पद: ना.प.स्वा.प्र. (OVOT) ठेगाना: महाबु गा.पा.०६, दैलेख सम्पर्क: नम्बर ९८४२३३९३६८
 नाम: बिप कुमार कार्की पद: कार्यालय सहयोगी ठेगाना: बैरबी गा.पा.०९, दैलेख सम्पर्क: नम्बर ९७६६६८७६९२		

संचालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट रु. (हजारमा)	वित्तीय प्रगति	मुख्य उपलब्धीहरु	लाभान्वित घरघुरी संख्या
१)	पशु औषधी खरिद	४००।	खर्च शिर्षक नं.२७२१३ को रकम रु चार लाखको औषधी खरिद गरी वितरण गरेको।	- पशुपक्षीमा देखा पर्ने रोग निवन्त्रण गरेको। - पशुपक्षीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने गरी औषधी वितरण गरेको। - पशुपक्षी व्यवसायिक फर्ममा पर्ने जोखिम घटाउन मद्दत गरेको।	३५००।
२)	पशु विमा कार्यक्रम (महाबु १-५)	१००।	खर्च शिर्षक नं.२२५२९ को रकम रु एक लाखको अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरेको।	- कृषकको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने गरि बीमा संचालन गरेको। - कृषकलाई पशुपालन तर्फ आकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम संचालन गरेको।	१५०।
३)	दलित लक्षित बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम महाबु ६(३० गाटा)	४००।	खर्च शिर्षक नं.२२५२२ को रकम रु चार लाखको बाख्रा वितरण गरेको।	- कृषकको जीवनस्तर माथी उकास्ने गरी कार्यक्रम संचालन गरि बाख्रा वितरण गरेको। - कृषक तथा देशको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्‍याउन गरि बाख्रा वितरण गरेको।	३०

४)	बोयर कस बोका वितरण(६)	४०।	खर्च शिर्षक नं.२२५२२ को रकम रु चालिस हजार को बोकर बोका वितरण गरेको।	- बाख्राको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी बोका वितरण गरेको। - बाख्राको नस्ल सुधार हुने गरी कार्य गरेको।	१।
५)	कृतिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम गाउँपालिका रु १ लाख र शसर्त अनुदान १लाख ५० हजार	२५०।	खर्च शिर्षक नं.२२५२९ को रकम रु एक लाख बराबरको कृतिम गर्भाधान गरेको।	- गाई भैसीको नस्ल सुधारमा सहयोग पुर्‍याएको। - डेरी उधोग स्थापनामा योगदान तथा दूधको पुर्ति गर्न मद्दत पुगेको।	१७।
६)	Epidemiology reporting	१२।	खर्च शिर्षक नं. २२३१९ को रकम रु बाह्र हजार को Epidemiology reporting तयार पारेको।	- रोगहरुको समयमै पहिचान गरि निराकरण गरेको। - जुनोटिक रोगहरुको बारे थाहा पाउन मद्दत पुगेको। - संक्रामक रोगहरुको फैलावट रोक्न मद्दत पुगेको।	
७)	जै, सेटारीया र सुडान घाँसको विउ वितरण	५०।	खर्च शिर्षक नं.२२५२२ को रकम रु पचास हजार को घाँसको बीउ वितरण गरेको।	- हिउँदे तथा बहवर्षिय घाँसको कमिलाई पुर्ति गर्ने गरि वितरण गरेको। - पशुलाई सधैँ भरि घाँसको उपलब्धता गराउन सहयोग गराएको।	३५०।

द)	आधारभूत कार्यक्रम	प्रयोगशाला	६३८।	खर्च शिर्षक नं.३११२२ को रकम रु छ लाख अठ्तीस हजार को प्रयोगशाला निर्माण तथा सामग्री खरिद।	- महाबु गाउँपालिका पशु सेवा शाखामा आधारभूत प्रयोगशाला निर्माण गरेको। - प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्री खरिद गरेको। - पशु रोग पहिचानमा मद्दत पुगेको। - ल्याब तथा उपचारमा प्रयोग गरिने सामग्रीको निर्मलीकरण गर्नमा सहजता पुगेको।
----	-------------------	------------	------	--	---

पशु सेवा शाखाको सेवा प्रवाहको अवस्था:

क्र.स.	रोगहरुको शिर्षक	वार्षिक प्रगति	सहभागी कृषक						कुल जम्मा कृषक
			महिला			पुरुष			
			द	ज	अ	द	ज	अ	
१.	मेडिकल उपचार								
१.१	गाई/गोरु	२१४	३०	५८	२९	२७	३२	३२	२०८
१.२	रागी/भैसी	२२१	३१	३७	३४	४०	३१	३०	२०४
१.३	भेडा/बाख्रा	६२५८	३६८	२८६	२७१	१८६	२००	३०४	१६१५
१.४	कुखुरा/होस	११३०	२६	३६	४०	१९	१९	२०	१६०
१.५	सुँगुर/बुँगुर	१२	४	३	०	२	०	०	९
१.६	कुकुर/विरालो	१८	३	२	४	३	३	२	१७
	जम्मा	७८५३	४६२	४२२	३७८	२७७	२८५	३८८	२२१३

२.	सर्जिकल उपचार								
२.१	गाई/गोरू	२७	४	९	१	३	२	४	२३
२.२	रौंगो/भैसी	१८	५	३	५	-	२	३	१८
२.३	भेडा/वाखा	१६४	१८	२२	१८	१९	१६	२१	११४
२.४	कुखुरा/हाँस	०	०	०	०	०	०	०	०
२.५	सुँगुर/वंगुर	०	०	०	०	०	०	०	०
२.६	कुकुर/विरालो	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा	२०८	२७	३४	२४	२२	२०	२८	१६५

३.	Gynological Rx								
३.१	गाई	०	०	०	०	०	०	०	-
३.२	भैसी	३		१		१		१	३
३.३	भेडा/वाखा	१६	३		३	२	४	११	२३
३.४	कुखुरा/हाँस	०	०	०	०	०	०	०	०
३.५	सुँगुर/वंगुर	०	०	०	०	०	०	०	०
३.६	कुकुर/विरालो	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा	१८	३	१	३	३	४	१२	२६

४.	Castration								
४.१	बोका	६६	१२	१०	११	८	१२	१३	६६
४.२	बहर	१६	८	३		२	१	२	१६
४.३	कुकुर/विरालो	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा	८२	२०	१३	११	१०	१३	१५	८२
५.	प्रयोगशाला परिक्षण								
५.१	भेडा/बाछा	११	२	१	०	०	८	०	११
५.२	गाई/गोरु	४	०	१	०	२	०	१	४
५.३	भैसी/रौंगो	१४	४	२	४	०	१	२	१३
	जम्मा	२९	६	४	४	२	९	३	२८

६.खोप सेवा									
६.१	भेडा/बाछा(P.P.R)	१४००	१२०	१२५	९५	११५	८५	४५	५८५
६.२	कुकुर/हॉस(R.k.T)	३४००	१२५	११०	१४५	१३५	१५३	१२४	७९२
६.३	सुंगुर/बंगुर(S.F)	१९४	२२	१९	१६	२७	१५	१८	११७
६.४	कुकुर/विरालो(R.B)	७३	१३	११	१३	९	१५	१२	७३
६.७	गाई/भैसी(L.S.D)	५००	९५	७४	४५	३०	१०	१३	२६७
	जम्मा	१३५६७	३७५	३३९	३१४	३१६	२७८	२१२	१८३४
७.	कृत्रिम गर्भधान सेवा								
१.	गाई/भैसी	१७	२	३	५	४	२	१	
	जम्मा	१७	२	३	५	४	२	१	१७

महाबु गाउँपालिका पशुपंक्षी विकास शाखामा दर्ता भएका कृषक
समुह/फर्म र सहकारीको विवरणः

क्र.सं	वडा	जम्मा समुह	जम्मा फर्म	जम्मा सहकारी
१	वडा नं-१	२१	१०	-
२	वडा नं-२	१६	५	-
३	वडा नं-३	२७	७	२
४	वडा नं-४	१३	६	५
५	वडा नं-५	२२	१६	१
६	वडा नं-६	१३	४	१
जम्मा		११२	४८	९

आ.व. २०८०/८१ को राजस्व संकलन

वार्षिक राजस्व विवरण								
क्र.सं	राजस्व विवरण	श्रावण देखि कार्तिक सम्म	कार्तिक देखि पुस सम्म	पुस देखि फाल्गुन सम्म	फाल्गुन देखि बैशाख सम्म	बैशाख देखि जेष्ठ सम्म	जेष्ठ देखि असार सम्म	जम्मा रु.
१	पशुको नाम दर्ता शुल्क र सिफारिसबाट प्राप्त रकम	९१३५	६३००	११३८०	५९४०	७३६५	८०७५	४८,१९५/-

कार्यक्रम गरेका तस्बिरहरू

महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०६ को चुदारा टोलमा बाख्रा वितरण कार्यक्रमको फोटोहरू:-



महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६ सम्म जै घाँसको बीउ वितरणका फोटोहरु:-

महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ र २ का कृषकहरुलाई जै घाँस वितरण गरेको तस्विरहरु



महाबु गाउँपालिका वडा नं. ३ का कृषकहरुलाई जै घाँस वितरण गरेको तस्विरहरु:



महाबु गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ का कृषकहरुलाई जैँ घाँस वितरण गरेको तस्बिरहरु:-



महाबु गाउँपालिका वडा नं. ६ का कृषकहरुको लागि जैँ घाँस वितरण गरेको तस्बिरहरु:-



पशु विमा सम्बन्धी कार्यक्रम वडा नं-१ खरिगैरा



पशु विमा सम्बन्धी कार्यक्रम वडा नं-५ काँसीकाध



पशु विमा सम्बन्धी कार्यक्रम वडा नं-३वाँसी



पशु विमा सम्बन्धी कार्यक्रम वडा नं-२ वडाखोला



स्थलगत बाखापालन तालिम वडा नं-६ चुदराटोल



पशु विमा सम्बन्धी कार्यक्रम वडा नं-४ मुखियाडाँडा



पि.पि.आर खोप कार्यक्रमका फोटाहरु:



पि.पि.आर खोप कार्यक्रमका फोटाहरु:



पि.पि.आर खोप कार्यक्रमका फोटाहरु:



पशुपंक्षी विकास शाखामा पशुको उपचार गर्दै



सहलगानीमा चुदरा टोलमा बाखाको खोर निर्माण



सहलगानीमा बनेको रावल कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म वडा नं-१ खरीगैरा



पोषण मैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत भकारो निर्माण वडा नं-२ वडाखोला (डुङ्ग्री)




पशुपंक्षी विकास शाखामा निर्माण भएको प्रयोगशाला संचालनमा



पशुपंक्षी विकास शाखामा पशुको फिकल प्रयोगशाला परिक्षण गर्दै



पशुपंक्षी विकास शाखामा भएका उपकरणहरू:



पशुपंक्षी विकास शाखामा भएका उपकरणहरु:



Autoclaves



Mother Container and
A.I Refree

पशुपंक्षी विकास शाखामा भएका उपकरणहरु:



Refrigerator



पशुपंक्षी विकास शाखामा भएका समस्याहरू:

- उपचार कक्षको अभाव ।
- कृत्रिम गर्भाधान गर्न कृषकको गोठमा गई गर्नु पर्ने भएको हुँदा साधनको अभाव ।
- पशुपंक्षी विकास शाखाको घरवार तथा गेट व्यवस्थापनको कमी ।
- पालिकाले पशुपंक्षी शाखालाई विनियोजित गरेको बजेटले वर्षभरि उपचारमा औषधीको अपुग ।
- प्रत्येक वडामा पशु सेवा केन्द्रको अभाव ।
- भवनको छत चुहिनै भएकोले माथी टुसको अभाव ।
- कृषकको जिवनस्तर सुधार गर्ने आवश्यक कार्यक्रमहरूको अभाव जस्तै: पशु स्वास्थ्य शिविर, रेविज खोप शिविर तथा अन्य महामारी रोग नियन्त्रको लागि खोप संचालन गर्ने बजेटको कमी ।

जिज्ञासा वा कुनै प्रश्न ?
धन्यावाद!

महाबु गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व.
२०८०/०८१ मा संचालित वित्तिय समानीकरण,
ससर्त अनुदान, तथा प्रदेश समानीकरण लगायत
सम्पुर्ण कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा ।



महाबु गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
कृषि विकास शाखा
गैडाबाज, दैलेख ।

महाबु गाउँपालिका कृषि विकास शाखामा
हाल सम्म कार्यरत कर्मचारीहरु

- कृषि स्नातक: १ जना करार
- पाचौँ तह: २ जना स्थाई
- चौथो तह: १ जना स्थाई

महाबु गाउँपालिका कृषि विकास
शाखामा हाल सम्म दर्ता भएका कृषक
समुहहरु जम्मा १२५ वटा
हालसम्म दर्ता भएका कृषि फर्म ६९
वटा रहेका छन।

आ.व. २०८०/०८१ मा संचालन भएका
कार्यक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमती
चाहान्छु।

१. ७५ प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बीउ वितरण कार्यक्रम ।

- विनियोजित बजेट रु २,००,००० ।
- खर्च रकम रु २,००,००० ।
- सूचना अनुसार माग पेश गरी बीउ को २५ प्रतिशत रकम स्वयम् कृषकको र ७५ प्रतिशत रकम कार्यालयको गरी कार्यक्रम संचालन भएको थियो
- कृषकको माग अनुसार हिउँदे सिजनको बीउ वडा नं. ०१ देखी वडा नं. ०६ सम्मका कृषक समुह र कृषकहरुलाई वितरण ।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : ४०० ।





२. कृषि मेला प्रदर्शनी तथा अध्यक्ष उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम।

- विनियोजित बजेट रु १,५०,०००।
- खर्च रकम रु १,३४,०००।
- उत्कृष्ट र सर्वोत्कृष्ट १/१ जना र प्रदर्शनी
विधाबाट २५ जना गरी २७ जनालाई पुरष्कार
सहित सम्मान गरेको ।
- अन्य लाभान्वित कृषक घरधुरी संख्या : ७००।



३. माटो परिक्षण शिविर संचालन कार्यक्रम ।

- विनियोजित बजेट रु ५०,००० ।
- खर्च रकम रु ५०,००० ।
- महबू गाउँपालिका वडा नं. ०६ को टाकुरी र एकपाटेमा २९३ जनाको माटो परिक्षण गरेको ।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : २९३ ।





४. एक घर एक करेसावारी संचालन कार्यक्रम ।

- विनियोजित बजेट रु १,५०,००० ।
- खर्च रकम रु १,५०,००० ।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०२ को मान्म टोलमा संचालन भएको ।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : ४८ ।



५. एक वडा एक पकेट संचालन कार्यक्रम ।

- विनियोजित बजेट रु ६,००,००० ।
- खर्च रकम रु ६,००,००० ।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०१ को पाल्ती समुहमा, वडा नं. ०३ को सिरुखाना टोलमा र ०५ को हिमाली फलफुल समुह गोर्तीमा संचालन भएको ।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : ८५ ।





६. आलु पकेट निरन्तरता कार्यक्रम ।

- विनियोजित बजेट रु ६,००,००० ।
- खर्च रकम रु ६,००,००० ।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०४ को काप्री खोलाको आलु पकेट संचालन समितिमा निरन्तरता गरी विन्द्रासैनी कृषि तथा पशुपन्छी समुहमा तथा वडा नं ०५ को कोटडाँडा तथा साँजुमा बीउ वितरण गरी कार्यक्रम संचालन भएको ।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पकेट संचालन सम्बन्धी स्थलगत तालिम र गाउँपालिकाको सभाहलमा पकेट संचालनको प्रगति समिक्षा तथा समन्वयात्मक गोष्ठी संचालन गरेको ।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : २२२ ।



७. खाद्य सुरक्षा तरकारी बीउ वितरण कार्यक्रम।


- विनियोजित बजेट रु २,००,०००।
- खर्च रकम रु २,००,०००।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०२ र ०४ मा संचालित।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : ५९०।





द. बाली कटानी कार्यक्रम।

- विनियोजित बजेट रु २०,०००।
- खर्च रकम रु २०,०००।
- महाबु गाउँपालिका वडा १ देखी ६ सम्म संचालित।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : २६।
- नयाँ तथ्याङ्क अनुसार महाबु गाउँपालिकामा आलु र गहुँ को उत्पादन बढेको पाईएको।



९. किसान सूचीकरण कार्यक्रम।

- विनियोजित बजेट रु २,४९,०००।
- खर्च रकम रु १,१८,०००।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६ सम्म वडा स्तरिय तथ्याङ्क प्रमाणीकरण कार्य संचालन भएको।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या :३३७३।



१०. बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम।

- विनियोजित बजेट रु १,००,०००।
- खर्च रकम रु १,००,०००।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६ सम्मका कृषकहरुको खेतबारीमा विभिन्न रोगकिरा नियन्त्रणको लागि विषादी वितरण भएको।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : २५०।

११. तरकारी बाली प्रबर्द्धनका लागि बीउमा अनुदान कार्यक्रम

- विनियोजित बजेट रु १,००,०००
- खर्च रकम रु १,००,०००।
- महाबु गाउँपालिका वडा नं. ०६ मा विभिन्न तरकारीको बीउ वितरण तथा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- लाभान्वित घरधुरी संख्या ३०।



आ.व. २०८१/०८२ मा महाबु गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको कार्यक्रम संचालनको कार्ययोजना तपशिल अनुसार रहेको छ।

सं.	कार्यक्रम तथा योजना	खरिद विधि/ कार्यक्रम संचालन विधि	कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने / लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने समय	सम्झौता / उपभोक्ता समिति गठन गर्ने समय / ठेक्का गर्ने समय	सम्झौता गर्ने समय	कार्यक्रम योजना सम्पन्न गर्ने समय	भुक्तानी लिने समय
	बाली संरक्षणका लागि विषादी खरिद कार्यक्रम	खरिद आदेश स्वीकृत गराई खरिद गरी दाखिला गराई कार्यक्रम संचालन गर्ने।	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक		दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	अदुवा बेसार पकेट कार्यक्रम	सुचना प्रकाशन गर्ने पकेट संचालन समिति गठन सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने।	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	एक घर एक करेसावारी संचालन कार्यक्रम	सुचना प्रकाशन पकेट संचालन समिति गठन सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने।	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	एक बडा एक नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	सुचना प्रकाशन समिति गठन सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने।	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	आलु पकेट निरन्तरता कार्यक्रम	सुचना प्रकाशन समिति गठन सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने।	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	फलफुल विरुवा वितरण कार्यक्रम	सुचना प्रकाशन समिति गठन सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने।	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो चौमासिक
	उत्कृष्ट कृषक अध्ययन	पालिका स्तरीय कृषि प्रदर्शन	दोस्रो चौमासिक	दोस्रो	दोस्रो	दोस्रो	दोस्रो

महाबु गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व. २०८१/०८२ को वित्तिय समानीकरण, प्रदेश समानीकरण तथा संसर्त अनुदान कार्यक्रमको वार्षिक कार्ययोजना तपशिल अनुसार रहेको छ।

कार्यक्रम	बजेट (रु संचालन हुने हजार मा)	चौमासीक लक्ष	लाभान्वित वडा तथा कृषकहरु	जिम्मेवार
बाली संरक्षणका लागि विषादी खरिद कार्यक्रम	१००।	प्रथम/दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६	बल बहा गाउँपालिका
अदुवा बेसार पकेट कार्यक्रम	३००।	दितिय/तृतिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ र २	विनोद थ खगेन्द्र स अर्जुन था सम्बन्धित
एक घर एक करेसावारी संचालन कार्यक्रम	२००।	प्रथम/दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. २	खगेन्द्र स अर्जुन था टोल विव
एक बडा एक नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	२००।	दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. ३	विनोद थ सम्बन्धित
आलु पकेट निरन्तरता कार्यक्रम	१५०।	प्रथम/दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. ४ काँडासिरौल	बल बहा अर्जुन था
फलफुल विरुवा वितरण कार्यक्रम	२५०।	दितिय / तृतिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६	खगेन्द्र स अर्जुन था सम्बन्धित
उत्कृष्ट कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम	२५०।	दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६ सम्मका अगुवा कृषक	महाबु गा
कृषि प्रसार खाद्य सुरक्षा पोषण सुधार कार्यक्रम	२००।	प्रथम / दितिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. १, ४ र ६	बल बहा महाबु गा
ग्राम्य बालीमा बाली कटानी कार्यक्रम	२०।	प्रथम/दितिय/तृतिय	महाबु गाउँपालिका वडा नं. १ देखी ६	अर्जुन था

धन्यवाद

रोजगार सेवा केन्द्र
महाबु गाउँपालिका दैलेख



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बार्षिक प्रतिवेदन
२०८०/८१

विषयसूची

- ❖ कार्यक्रमको पृष्ठभूमि
- ❖ कार्यक्रमको उद्देश्य
- ❖ कार्यक्रमको रणनीति तथा कार्यनीति
- ❖ कार्यक्रमको क्षेत्र
- ❖ आ.ब. २०८०/८१ मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
- ❖ आ. ब. २०८०/८१ को वित्तीय प्रगतिको सारांस
- ❖ योजना तथा कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु
- ❖ समस्या समाधानका लागि लागि गर्नु पर्ने कुराहरु
- ❖ आ. ब. २०८१/८२ को कार्ययोजना

कार्यक्रमको पृष्ठभूमि

नेपाल को संबिधान को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारी को हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो। रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले मिति २०७५/१०/२५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७५/११/०१ मा विधिवत शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रमले देहायका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न लक्ष्य लिएको छः -

कार्यक्रमको उद्देश्य

- बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने ।
- दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने।
- सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
- आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने ।
- सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्तरी र विस्तारमा योगदान गर्ने ।
- आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने ।

कार्यक्रमको रणनीति तथा कार्यनीति

- स्थानीय तह को गरिबी तथा जोखिमताको अवस्था, बेरोजगारको संख्या, दुर्गमता र स्थानीय बिकाश को आवश्यकता अनुसार को वार्षिक बजेट तथा क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने।
- समान उद्देश्य रहेका कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप हरुमा दोहोरो नपर्ने गरि सरकारी, गैरसरकारी र बिकाश साझेदारका कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप संयोजन र साझेदारी गर्ने।
- माग गरिएका आयोजना बहर्षीय हुन सक्ने।
- बाताबरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
- कार्यक्रम संचालन गर्दा स्थानीय तह को प्राबिधिक र ब्यबस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धी गरिने।
- कामको मुल्यांकन को आधार मा श्रमिक को ज्याला बैंक खाता मार्फत गरिने।
- सम्पादित काम को अन्तिम मुल्यांकन पश्चात मात्र भुक्तानी गरिने।
- प्राथमिकता को क्षेत्र हरु मा कार्यसंचालन गरिने।
- कार्य संचालन को लागि स्थानीय श्रोत तथा साधन को प्रयोग गरिने।
- श्रमप्रधान काम र श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग र प्रबधन गरिने।

कार्यक्रमको क्षेत्र

- सामुहिक तथा व्यक्तिगत फलफुल तथा तरकारी खेति, जडिबुटी खेति तथा प्रसोधन नगर्दबाली को खेति तथा स्वरोजगारमुलक क्रियाकलाप।
- सिचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत तथा उत्पादन बृद्धि गर्ने क्रियाकलाप।
- गरिब तथा बिपन्न बस्ति मा सडक तथा खानेपानि लगायत का क्रियाकलाप।
- भू-तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धि क्रियाकलाप।
- ग्रामिण सडक तथा पद मार्ग।
- खेल मैदान तथा बिद्यालय भवन निर्माण।
- शिप बिकाश सम्बन्धि तालिम।
- लघु जलबिधुत बिकाश।
- पर्यटन पूर्वाधार।
- स्वास्थ्य भवन।
- राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार क अन्य क्षेत्र हरु।

आ.ब. २०८०/८१ मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
१) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

क्र स आयोजनाको नाम	वडा न	कुल बजेट	ज्याला बजेट	कुल खर्च	ज्यालमा खर्च	कुल श्रमिक
१ सिपाटखुच देखि पात्थौर सोल खोला सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	१	400,800.00	400,800.00	395,510.00	395,510.37	6
२ ताउलाखार धर्मार्ङ्ग निर्माण	१	534,400.00	534,400.00	481,255.00	481,255.00	8
३ कालिका मा बि खर्क टोल गोरेटो बाटो निर्माण	६	267,200.00	267,200.00	267,200.00	267,200.00	4
४ बराहथान गुर्जेनी गोरेटो बाटो निर्माण	६	200,400.00	200,400.00	200,400.00	200,400.00	3
५ उत्तिसेनी दुगे धारा निर्माण, सडक सोलिंग तथा कैलाश आ बि. घरबार	६	267,200.00	267,200.00	267,200.00	267,200.00	4
६ चौमसीथान तिजडाडा गोरेटो बाटो निर्माण	६	200,400.00	200,400.00	200,400.00	200,400.00	3
७ धारा डाडादेखि बडाखु जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण	१	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
८ मरडाङ्गनी खोल गल्छी तथा गोरेटो बाटो निर्माण	१	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
९ पालेको सात्वारी सडक सोलिंग	१	267,200.00	267,200.00	251,310.00	251,310.00	4
१० सिक्किधारा सडक सोलिंग	१	334,000.00	334,000.00	307,462.08	307,462.08	5
११ चाल्तेमुल वडा कार्यालय गोरेटो बाटो निर्माण योजना	४	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
१२ चाल्तेमुल वलित बस्ति डाईवाल निर्माण	४	200,400.00	200,400.00	200,400.00	200,400.00	3
१३ पिपलडाडा पिपल चौलाच निर्माण	४	200,400.00	200,400.00	200,400.00	200,400.00	3
१४ बुटेरी खोलघर हुदै बुडाटोल सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	४	200,400.00	200,400.00	156,212.41	156,212.41	3
१५ वडा कार्यालय चाल्तेमुल गोरेटो बाटो निर्माण योजना	४	267,200.00	267,200.00	220,222.01	220,222.01	4
१६ डाडी पिपलडाडा गोरेटो बाटो निर्माण	४	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
१७ कुमकोट गिलाचौर मोटरबाटो डाई वाल	४	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2

क्र स आयोजनाको नाम	वडा न	कुल बजेट	ज्याला बजेट	कुल खर्च	ज्यालमा खर्च	कुल श्रमिक
१८ वलडाडा बिच्यु मा. बि. गोरेटो बाटो निर्माण	५	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
१९ राबुल्ल टोल सडक सरोजति	५	334,000.00	334,000.00	327,453.94	327,453.94	5
२० सल्लेरी सुन्काउती गोरेटो बाटो निर्माण	५	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
२१ कुटी गल्लीगाउँ डाडागाउँ कोटडाडा गोरेटो बाटो निर्माण	५	267,200.00	267,200.00	267,200.00	267,200.00	4
२२ मान्छ खोल मैदान निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	124,393.94	124,393.94	2
२३ रेराही डाडागाउँ देखि काईजले गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	121,009.58	121,009.58	2
२४ गैरगाउँ जगदीश मा. बि. गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	125,661.50	125,661.50	2
२५ बडाखोला सिटुगैस गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
२६ लामकानथान सिमखेल ककानपारे गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
२७ पिपलपाटा बाहुन टोल हुदै पालेको बान गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
२८ अर्जम आपको रुख हुदै दुनिखोलेको घर गोरेटो बाटो निर्माण	२	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	2
जम्मा		5,811,600.00		5,583,290.46		87

आ.ब. २०८०/८१ मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
२) मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

क्र.सं.	अवधि/योजनाको नाम	वर्ष	कुल बजेट	वर्तमान	अभिलेखित	समाप्त बजेट	कुल खर्च	अवशेष	समाप्त खर्च	अभिलेखित
१	१.कालासिमा सिमार्ह कुला	१	१,५००,०००.००	३०,०००.००	१,०००,०००.००	५००,०००.००	१,४६३,३९८.००	९६१,०७९.००	४१९,५७९.००	२६
२	२.बडाछोला ऐरावी तडक सरोजि	२	१,५००,०००.००	३०,०००.००	७७७,१९०.००	६४७,६९०.००	१,३३४,३४८.००	७७७,६९०.००	६७७,१९०.००	१२
३	३.बडा कार्यालय टोडि पाल्पौवा मोटर बाटो सरोजि	३	१,५००,०००.००	३०,०००.००	१,१४९,६२८.००	६१,६९०.००	१,२७९,४९८.००	१,१४९,६२८.००	६३,६६३.७०	२१
४	४.काँपिछोला भुम्रेपका पित्तौवा तडक सरोजि	४	१,५००,०००.००	३०,०००.००	१,४२९,०००.००	-	१,४३६,१४७.९७	१,४३१,६४७.९७	-	२२
५	५.बडा कार्यालय वैल्वा तडक बाटो निर्माण	५	१,६३०,०००.००	३०,०००.००	९६६,०००.००	४४०,०००.००	१,४१०,२९७.२१	९६७,७३७.३०	४३८,०४९.९१	२२
६	६.टुपुली छोला तडक सरोजि	६	१,५००,०००.००	३०,०००.००	१,४२०,३००.००	-	१,४२१,०९०.११	१,४२१,०९०.११	-	२२
			९,१३०,०००.००	१८०,०००.००			८,३८९,६९६.९९			१२९

आ.ब. २०८०/८१ मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
३) अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम

क्र.सं.	अवधि/योजनाको नाम	वर्ष	कुल बजेट	वर्तमान	अवशेष	समाप्त बजेट	कुल खर्च	अवशेष	समाप्त खर्च	अभिलेखित
१	१.सिन्धुवा सिमार्ह पछि निर्माण	१	१५०,०००.००	३,०००.००	१०६,९००.००	४१,५००.००	१४३,१९३.९१	१०६,२३३.११	३६,९६०.००	४
२	२.मन्थु तडक निर्माण	२	१५०,०००.००	३,०००.००	१३६,९१६.००	१०,४८४.००	१४७,०००.००	१३६,९१६.००	१०,४८४.००	९
३	३.अलौवा पछि निर्माण	३	३००,०००.००	६,०००.००	२४६,९००.००	४७,९००.००	२९९,१९१.००	२४१,७००.००	४७,४९१.००	११
४	४.उकुल छेत निर्माण	४	२००,०००.००	४,०००.००	१९६,०००.००	-	१९०,५४९.२२	१९०,५४९.२२	-	६
५	५.बडासिन्धु निर्माण	५	२००,०००.००	४,०००.००	१४०,२३०.००	३९,७७०.००	१८१,९९७.१२	१२९,७३२.१२	५३,२६५.००	६
६	६.तोदुवा पछि निर्माण भुम्रेपका तडक निर्माण	६	१९०,०००.००	३,०००.००	१०६,२००.००	४१,९००.००	१९०,०००.००	१०६,११९.९७	४०,८८९.०३	९
७	७.मन्थु तडक निर्माण	७	१९०,०००.००	३,०००.००	१०६,०००.००	४२,०००.००	१९०,०००.००	१०६,०००.००	४२,०००.००	३
८	८.ऐनी बास तडक निर्माण	८	२००,०००.००	४,०००.००	१९४,२००.००	४१,९००.००	१९८,७९६.३४	१९९,७९६.३४	३२,९९६.००	४
९	९.सिन्धुवा सिमार्ह पछि निर्माण	९	१९०,०००.००	३,०००.००	१०७,०००.००	४०,०००.००	१४७,०००.००	१०७,२३२.७६	३९,७१७.२४	३
१०	१०.सिन्धुवा निर्माण	१०	१९०,०००.००	३,०००.००	१०६,०००.००	४२,०००.००	१४७,०००.००	१०६,९९६.२०	४१,४४३.८०	३
११	११.सिन्धुवा तडक निर्माण	११	१९०,०००.००	३,०००.००	१४७,०००.००	-	१४७,०००.००	१४७,०००.००	-	९
१२	१२.सिन्धुवा तडक निर्माण	१२	१९०,०००.००	३,०००.००	१४७,०००.००	-	१४३,२४४.९६	१४३,२४४.९६	-	९
१३	१३.सिन्धुवा तडक निर्माण	१३	२००,०००.००	४,०००.००	१९६,०००.००	-	१९६,०००.००	१९६,०००.००	-	६
१४	१४.सिन्धुवा तडक निर्माण	१४	२००,०००.००	४,०००.००	१९६,०००.००	-	१९६,०००.००	१९६,०००.००	-	७
	कुल		२,९००,०००.००	९०,०००.००			२,४०६,९४८.१७			७३

कार्यक्रमको सारांश



आ. ब. २०८०/८१ को वित्तीय प्रगतिको सारांश

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	खर्च %
१	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	८१६९०००	७७१७५८७	९७.४७
२	मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	९१३००००	८३८५६८७	९१.८५
३	अध्यक्ष श्रम रोजगार कार्यक्रम	२५०००००	२४०६९४८	९६.२८
	जम्मा	१९७९९०००	१८५७३२२२	९३.४९

रोजगार मुलक सेवाको विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	स्वरोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या	वैदेशिक रोजगारीमा सहजिकरण सङ्ख्या	प्रावसायिक तालिममा सहभागी सङ्ख्या	उत्पादनशील रोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या	कुल रोजगारीमा सहजिकरण सङ्ख्या
	१ महाबू गाउँपालिका	0	10	0	0	10
कुल		0	10	0	0	10

रोजगारीको विवरण

स्थानीय तहको नाम	कुल सुचिकृत बेरोजगार व्यक्ति सङ्ख्या	१) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम				२) युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल			
		लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन	लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन
महाबू गाउँपालिका	२३०३	५०	४७	४७००	१००	४०	४०	४०००	१००
		५०	४७	४७००	१००	४०	४०	४०००	१००
		३) मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम				४) अध्यक्ष भूमि रोजगार कार्यक्रम			
		लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन	लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन
		१३०	१२५	१०२५०	८२	७५	७३	३६५०	५०
		१३०	१२५	१०२५०	८२	७५	७३	३६५०	५०

योजना तथा कार्यक्रम संचालनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू

- योजना छनोट गर्दा मानव संसाधन र हाते औजारले सम्पन्न हुने योजना छनोट नहुनु
- अदक्ष जनसक्ति मार्फत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्था
- स्थानीय तहका योजना , कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप संग समानान्तर हुने गरि कार्यक्रम संचालनमा लैजान नसक्नु
- स्थानीय तह बाट कार्यक्रमको प्रभावकारिताको महसुस र स्वामित्व ग्रहणको अभाव
- नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
- अन्तिम समयमा काम गर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुनु
- बेदेशिक रोजगारी बाट प्राप्त ज्ञान शिप र अनुभवको परिचालन गर्न एकीकृत तथ्यांक तथा संयन्त्रको अभाव
- लागत साझेदारी स्पष्ट नहुनु
- भौगोलिक विकटता
- श्रोत साधनको अभाव आदि

समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू

- योजना छनोट गर्दा मानव संसाधन मार्फत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने योजना छनोट गर्नुपर्ने
- कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक मार्फत नियमित अनुगमन गरिनुपर्ने
- कार्यस्थलमै संचालन हुने गरि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने
- काम समयमै सुरु गरि समयमै सम्पन्न गर्ने बानिको बिकाश गर्नुपर्ने

आ. ब. २०८१/८२ को कार्ययोजना

[illegible]

योजना अनुगमनका तस्विरहरु

- वडा कार्यालय घेरबार तथा सडक बाटो निर्माण, महाबु ०५ – काँसीकाथ





वडा कार्यालय पाल्चौर मोटर बाटो स्तरोन्नति, महाबु ३ बासि





टाकुरीखोला सडक स्तरोन्नति, महाबु ०६





कालासिम सिचाई कुलो निर्माण, महाबु १



पिपलडाडा पिपल चौतारा निर्माण, महाबु ०४ दैलेख



ताउलाखर भर्याङ्ग निर्माण, महाबु ०३ दैलेख







महाबु गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय
गैडाबाँज, दैलेख

महिला तथा बालवालिका शाखा

आ.ब.२०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा

प्रस्तुत कर्ता
हेमा कुमारी थापा
फिल्ड सहायक तथा
महिला तथा बालवालिका शाखा

शाखाका कार्यहरू

❖ महिला सम्बन्धी कार्यहरू

(लैङ्गिक हिंसा तथा कानुनी उपचारको बारेमा सचेतना, नेतृत्व विकास, एकल महिला राहत तथा सहयोग, समुदाय पुनस्थापना, नारी दिवश आदी)

❖ बालवालिका सम्बन्धी कार्यहरू

(आमाबाबु बिहिन बालवालिका संरक्षण, बालविवाह सचेतना तथा न्यूनीकरण, बाल दिवश आदी)

❖ अपाङ्गता सम्बन्धीका कार्यहरू

(अपाङ्गता वर्गिकरण समन्वय बैठक, अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण आदी)

❖ जेष्ठ नागरिक सम्बन्धीका कार्यहरू

(जेष्ठनागरिक परिचयपत्र वितरण, जेष्ठनागरिक सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू आदी)

❖ छोरी खाता (बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवन भरिको) सम्बन्धीका कार्यहरू

शाखा मार्फत सम्पन्न भएका कार्यहरू

- ▶ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सिफारिस कार्यका लागि स्थानिय समन्वय समिको नियमित बैठक ।
- ▶ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गिकृत रुपमा परिचय पत्र वितरण ।
- ▶ छोरी खाता सन्चालन गरिएको ।
- ▶ विभिन्न वालवालिका सम्बन्धी दिवश तथा कार्यक्रममा सहयोग ।
- ▶ महिला दिवश सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्य

वडा नं. वर्ग → ↓	"क" वर्ग	"ख" वर्ग	"ग" वर्ग	"घ" वर्ग	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
१ (खरीगेरा)	६	३	१	१	११	५	६	११
२ (वडाखोला)	२	०	०	०	२	१	१	२
३ (वाँसी)	०	८	२	२	१२	४	८	१२
४ (मुखिया डाडाँ)	३	२	०	०	५	१	४	५
५ (काँशीकाँध)	१	४	०	०	५	१	४	५
६ (एकपाटे)	२	४	१	०	७	१	६	७
जम्मा	१४	२१	३	३	४१	१३	२८	४१

छोरी खाता (बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवन भरिको) आ.ब.२०८०/०८१ मा

वडा नं.	संख्या	कैफियत
१ (खरीगेरा)	२२	
२ (वडाखोला)	२६	
३ (वाँसी)	१७	
४ (मुखिया डाडाँ)	२३	
५ (काँशीकाँध)	२६	
६ (एकपाटे)	१९	
जम्मा	१३३	

छोरी खाता (बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवन भरिको) आ.ब.२०७६/०७७ देखि आ.ब.२०८०/०८१ सम्म (५ वर्षको)

वडा	आ.ब.	संख्या	आ.ब.	संख्या	आ.ब.	संख्या	आ.ब.	संख्या	आ.ब.	संख्या	कुल जम्मा
१ (खरीगेरा)		२२		२१		३०		२३		२२	११८
२ (वडाखोला)		१७		२८		२५		२०		२६	११६
३ (वाँसी)		२४		३१		३४		३०		१७	१३६
४ (मुखिया डाडाँ)		१६		२३		२३		१९		२३	१०४
५ (काँशीकाँध)		३५		३९		३४		२५		२६	१५९
६ (एकपाटे)		२०		१८		३३		३७		१९	१२७
जम्मा		१३६		१६०		१७९		१५४		१३३	७६०

समस्या:

- ▶ स्थानिय तहको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सन्चालन नभएको

चुनौतीहरू

- ▶ जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्न नसक्नु ।
- ▶ महिलाको सर्वपक्षीय विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सन्चालन नहुनु ।
- ▶ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि निर्माण नहुनु ।
- ▶ पालिका स्तरिय बाल संजाल गठन गर्न नसक्नु ।
- ▶ अभिभावक विहिन बालबालिकाहरूका लागि संरक्षणका कार्यक्रमहरू गर्न नसक्नु ।
- ▶ महिला तथा बालबालिका पुनस्थापना कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु ।
- ▶ जेष्ठ नागरिक सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु ।

सुझावहरु:

- ▶ जनचेतना तथा सचेतनात्मकमुलक कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने ।
- ▶ महिला सिप विकास तथा हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू सन्चालनका कार्यक्रमहरू राख्ने ।
- ▶ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गर्नुपर्ने ।
- ▶ बालबालिका संरक्षण कोषको स्थापना गर्नुपर्ने ।
- ▶ वडा स्तरिय बालमैत्री स्थानीय शासन समिति गठन गर्नुपर्ने ।
- ▶ बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।
- ▶ अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सिफारिस समेत कार्यका लागि स्थानिय समन्वय समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने ।
- ▶ अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण शिविर वडा तहमा सन्चालन गर्नुपर्ने ।
- ▶ यी सबै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि प्राप्त बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

कार्ययोजनाहरु


सि नं	कार्यक्रमहरु	कार्यक्रम संचालन विधी	कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समय	कार्यक्रमको योजना सम्पन्न गर्ने मिति	भुक्तानि लिने समय
१	विभिन्न दिवशहरु मनाउने कार्यक्रम (तिज, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवश, महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान लगायतका कार्यक्रमहरु)	भेला छलफल	भाद्र १३	भाद्र देखी फागुन मसान्त सम्म पटक पटक	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र
२	जनजाती लक्षित कार्यक्रम	भेला छलफल	भाद्र मसान्त	पौष १५ र माघ १ सम्म	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र
३	अपाङ्ग भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम	आवश्यकता अनुसार	भाद्र समान्त सम्म	२०८२ असार मसान्त सम्म	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र
४	उपाध्याक्ष संग बालबालिका कार्यक्रम	छलफल अभिमुखीकरण	भाद्र मसान्त सम्म	जेष्ठ मसान्त सम्म	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७दिन भित्र
५	दलित लक्षित कार्यक्रम	छलफल अभिमुखीकरण	भाद्र मसान्त भित्र	असार मसान्त सम्म	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र

कार्योजनाहरु

सि नं	कार्यक्रमहरु	कार्यक्रम संचालन विधी	कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समय	कार्यक्रमको योजना सम्पन्न गर्ने मिति	भुक्तानि लिने समय
६	लक्षित वर्गका लागी लोगसेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन ।	छुलफल प्रयोगात्मक लिखित	भाद्र मसान्त	माग देखी असार सम्म पटक	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र
७	समुदाय स्तरमा रहेका किशोरी बालबालिका एकल महिला अन्य महिलाहरुलाई घरेलु हिंसा,छाउपडी व्यवस्थापन,बालविवाह र बहुविवाह सम्बन्धी बडा स्तरिय सचेतना अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।	भेला छुलफल अभिमुखिकरण	भाद्र मसान्त	वैसाख मसान्त सम्म	कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ७ दिन भित्र

केही रचनात्मक प्रतिक्रियाका लागी..... ?

धन्यवाद !




विद्यालयको विवरण

क्र सं	विवरण	जम्मा संख्या
१	सामुदायिक विद्यालय	३३
२	संस्थागत विद्यालय	४
३	पालिकाले खोलेको विद्यालय	२
४	बालबिकास केन्द्र	२

बिद्यालयको विवरण

क्र सं	संचालित कक्षा	विद्यालय संख्या	कैफियत
१	बालबिकास	२९ वटा	
२	कक्षा १ देखी ३	६ वटा	
३	कक्षा १ देखी ५	२७ वटा	
४	कक्षा १ देखी ८	१५ वटा	
५	कक्षा १ देखी १०	८ वटा	
६	कक्षा १ देखी १२	६ वटा	
७	संस्थागत विद्यालय	४ वटा	

बिद्यालयको विवरण



आ.ब २०८०।८१ मा शिक्षा शाखा बाट सम्पादन भएका कार्यहरु

१. आधारभुत तह र माध्यमिक तहका शिक्षकहरुको लागि शिक्षक तलब भत्ता
२. बालबिकास सहजकर्ता र बिद्यालय कर्मचारिको तलब भत्ता
३. माध्यामिक तह (९-१०) र आधारभुत तह(६-८) अङ्ग्रेजी, गणित र बिज्ञान बिषयमा शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान तलब
४. गाउँपालिका बाट थप गरिएका मा. बि. नि. मा. बि. प्रा. बि. कम्प्युटर शिक्षक, कार्यालय सहयोगि दरबन्दिको लागि तलब भत्ता तलब भत्ता
५. प्रतिबिद्यार्थी लागका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री ब्यबस्थापनका लागि बिद्यालयलाई अनुदान
६. सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि नि शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान
७. सार्वजनिक विद्यालयका अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ती अनुदान

आ.ब २०८०।८१ मा शिक्षा शाखा बाट सम्पादन भएका कार्यहरु

८. विद्यालय संचालन तथा ब्यबस्थापन अनुदान
९. तोकिएको बिद्यार्थीको लागि दिवा खाजा विद्यालय अनुदान
१०. शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित तथा अनौपचारिक बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
११. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एबम् कार्यसम्पादमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान
१२. सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई नि शुल्क सेनितरि प्याड ब्यबस्थापनका लागी प्रति बिद्यार्थी अनुदान
१३. कोभिड १९ बाट बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपतको समयमा सिकाई निरन्तरका लागि कार्यक्रम
१४. संस्थागत क्षमता विकास परिक्षा संचालन एबम् विद्यार्थी मुल्याङ्कन
१५. शिक्षा समिति बैठक तथा प्र अ बैठक संचालन तथा कार्यन्वयन
१६. बिभिन्न दिबस कार्यक्रम संचालन तथा कार्यन्वयन
१७. राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता संचालन
१८. बालबिकास शिक्षक प्र .अ लेखा कर्मचारिको लागि लेखा ब्यबस्थापन तालिम

क्र.सं.	विद्यालय/संस्था	प्रस्तावित रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत	बचत
१.	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दिका शिक्षक राहात अनुदान तभ	१६३०००००	१५७८८५४०	९६.८६ प्रतिशत	५४४४६०
२.	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दिका शिक्षक राहात अनुदान शिक्षक कर्मचारी समेतको तभ	६९४०००००	६२५२१५७७.३	९०.०८ प्रतिशत	६८७८४२३
३.	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	९०३३०००	८५२९६८२	९४.४२ प्रतिशत	५०३३१८
४.	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१३६१०००	११२८५८४	८२.९२ प्रतिशत	२३२४६०
५.	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक (५३८५ विद्यार्थी)	४०२२०००	३८३९७९०	९५.४६ प्रतिशत	१८२२९०
६.	सार्वजनिकविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (४४ अपाङ्ग सहित २८५३ विद्यार्थी)	१४८५०००	११६७०००	७८ प्रतिशत	३१८०००

आ.व. २०८०।८१ खर्च तथा प्रगति						
क्र.सं.	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१९४१०००	१७०१०००	८७.३६ प्रतिशत	फिर्ता	
८.	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	५०००००	३९००००	७८ प्रतिशत	११००००	
९.	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान(कक्षा बालबिकास देखी कक्षा ५ २७७७ विद्यार्थी)	८९३२०००	६०६३२७०	६७.८८ प्रतिशत	२८६८७३०	
१०.	विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित पोत्साहान अनुदान	३०९७०००	३००२०००	९६.९३ प्रतिशत	९५०००	


आ.व. २०८०।८१ खर्च तथा प्रगति				
१२.	माध्यामिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	४५४४००	३४४७०५	७५.८५ प्रतिशत
१३.	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	२७०९००	२१७४११४	८०.२५ प्रतिशत
१४.	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड	१०००००	१०००००	१०० प्रतिशत
१५.	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सपरीवेक्षण	१२२३०००	१२२३०००	१०० प्रतिशत

आ.व. २०८०।८१ खर्च तथा प्रगति पालिका बाट बिनियोजित बजेट				
क्र सं	क्रियाकलाप शिर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम	प्रतिशत
१	गाउँपालिका अनुदान शिक्षक का स बा स थप तलब	१,७०,२६,०००	१६५१६९३२	९७.०१ %
२	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता तथा कला संस्कृति संरक्षण	१२,४९,८८४	१२,४९,८८४	१०० %
३	बालबिकास शिक्षकहरुको लागि तालिम	२,००,०००	२,००,०००	१०० %
४	बिभिन्न दिबस तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन	२,००,०००	४३,०००	२१.५ %
५	माध्यमिक विद्यालयमा बिधुतिय हाँजिरि जडान	१,५०,०००	१,५०,०००	१०० %
६	स्व लक्ष्मन गुरुङ प्राबिधिक धार बिद्यार्थी छात्रबृति	३,००,०००	कार्यान्वयन	०

आ.व. २०८०।८१ खच तथा प्रगात पालका बाट बिनियोजित बजेट				
क्र सं	क्रियाकलाप शिर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च बजेट	प्रतिशत
९	प्रधानाध्यापक तथा बिद्यालय कर्मचारिहरूको लागि लेखा ब्यबस्थापन तालिम	१५००००	१५००००	१०० %
१०	शिक्षा समिति तथा प्र अ बैठक संचालन खर्च	२०००००	२०००००	१०० %
		१९४२५८८४	१८६०९८१६	९५.७९

शिक्षकहरुको अबस्था (संघिय दरबन्दी)					
क्र सं	तह\कक्षा तह	स्थायी	अस्थायी करार	राहत	जम्मा
१	माध्यमिक तह कक्षा ९ र १०	१ जना	१ जना	१७ जना	१९ जना
२	माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२	०	०	८ जना	८ जना
३	आधारभूत तह कक्षा १ देखी ५	६५ जना	७ जना	२३ जना	९५ जना
४	आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८	१० जना	०	१४ जना	२४ जना
५	शिक्षण सिकाई अनुदान माध्यमिक तह	०	८ जना	०	८ जना
६	शिक्षण सिकाई अनुदान आधारभूत तह	०	६ जना	०	६ जना

स्थायी अस्थायी र करार शिक्षक विवरण



बालाबिकास शिक्षक र बिद्यालय कमचारका विवरण

क्र सं	तह	स्थायी	अस्थायी	जम्मा
१	बालविकास शिक्षक	०	२७	२७ जना
२	बिद्यालय सहयोगी	०	३४	३४ जना
३	विद्यालय कर्मचारि लेखा	०	७	७ जना

गाउँपालिका अनुदान शिक्षक विवरण			
क्र सं	तह किसिम	शिक्षक संख्या	कैफियत
१	मा बि तह कक्षा ११ र १२	१	
२	माध्यमिक तह कक्षा ९ र १०	२	
३	आधारभूत तह कक्षा ६ देखी ८	१७	
४	आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५	२४	
५	कम्प्युटर शिक्षक आ बि र मा बि	१३	
६	लेखा सहायक	१	
७	पुस्तकालय सहायक	२	
८	कार्यालय सहयोगि	१	
९	बालविकास शिक्षक	२	
१०	बिद्यालय कर्मचारि	१	
११	बालि बिज्ञान प्रशिक्षक	२	
	जम्मा	६६	

विद्यार्थी विवरण २०८०				
क्र सं	कक्षा तह	छात्रा	छात्र	जम्मा
१	बालबिकास	२४८	२४१	४८९
२	कक्षा १ देखी ५	१३९७	१२६२	२६५९
३	कक्षा ६ देखी ८	७१३	६८३	१३९६
४	कक्षा ९ र १०	४५०	३७६	८२६
५	कक्षा ११ र १२	२६०	२१६	४७६
	जम्मा	३०८४	२७८४	५८६८

विद्यार्थी विवरण २०८१

क्र सं	कक्षा तह	छात्रा	छात्र	जम्मा
१	बालबिकास	२९८	३०७	६०५
२	कक्षा १ देखी ५	१२८०	१२२४	२५०४
३	कक्षा ६ देखी ८	६३९	६१७	१२५६
४	कक्षा ९ र १०	३७४	३३०	७०४
५	कक्षा ११ र १२	१८६	१४२	३२८
	जम्मा	२७७७	२६२०	५३९७

माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा २०७९

क्र.स	विद्यालयको नाम	परीक्षामा सहभागि वि.स	उत्तिर्ण वि.स	प्राप्त जि.पि.ए	केफियत
१	श्री जयन्ती मा.वि खरिगैरा महावु १	५६	६	३.२,३.१,२.९१, २.६५,२.५५,२.४५	
२	श्री जगदिश मा.वि ऐराडी महावु २	६४	१	२.५०	
३	श्री मालिका मा.वि वाँसी महावु ३	७१	०		
४	श्री गैडावाज मा.वि महावु ४	७१	०		
५	श्री ने.रा.मा.वि गिताचौर महावु ४	२५	१	२.२५	
६	श्री भगवती मा.वि काँसिकौध महावु ५	८९	२	२.७५,२.४०	
७	श्री भैरव मा.वि रानिवन महावु ६	४७	०		
८	श्री कालिका मा.वि टाकुरी महावु ६	३३	१	२.६५	

नतिजालाई विश्लेषण गर्दा सहभागि जम्मा विद्यार्थी ४५६ मा जम्मा ११ जना २.४० प्रतिशत मात्र उत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण विद्यार्थीहरूमध्ये ९९% लाई गणित, विज्ञान र अंग्रेजि विषय लागेको पाइयो ।

माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा २०८०

महानु गाउँपालिकाको SEE Result २०८०



क्र.सं	विद्यालयको नाम	SEE मा सहभागि	उत्तिर्ण संख्या	प्रतिशत	एक विषय NG	दुई विषय NG	जम्मा	कैफियत
१	श्री जयन्ती माध्यमिक विद्यालय महावु १ देखेख ।	४७	५	१०.६३%	३	१२	१५	
२	श्री जगदिश माध्यमिक विद्यालय महावु २ देखेख ।	३६	५	१३.८८%	१	२	३	
३	श्री मालिका माध्यमिक विद्यालय महावु ३ देखेख ।	६२	३	४.८३%	१	८	९	
४	श्री गैडावाज माध्यमिक विद्यालय महावु ४ देखेख ।	३७	१४	३७.८३%	६	७	१३	
५	श्री ने रा माध्यमिक विद्यालय महावु ५ गिताचौर देखेख ।	१७	०	०.००%	१	१	२	
६	श्री भगवती माध्यमिक विद्यालय महावु ५ देखेख ।	५३	२	३.७७%	०	६	६	
७	श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय महावु ६ देखेख ।	४९	२	४.०८%	०	२	२	
८	श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय महावु ६ देखेख ।	२८	०	०.००%	०	३	३	
		३२९	३१	९.४२%	१२	४१	५३	

माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ उत्तिर्ण परिक्षा २०७९

कक्षा १२ को नतिजा २०७९

क्र.सं	विद्यालयको नाम	परीक्षामा सहभागि वि.स	उत्तिर्ण वि.स	प्राप्त जि. पि.ए	कैफियत
१	श्री जयन्ती मा.वि खरिगौरा महावु १	३५	९		
२	श्री जगदिश मा.वि ऐराडी महावु २	३६	११	२.८९, २.८९, २.७४, २.६९, २.६५, २.६१, २.५६, २.५५, २.४६, २.४१, २.४१, २.४५	
३	श्री मालिका मा.वि वाँसी महावु ३	४६	४	२.३८, २.३, २.४५, २.१, १.९४	
४	श्री गैडावाज मा.वि महावु ४	३०	१	२.४८	
५	श्री भगवती मा.वि काँसिकोँध महावु ५	१००	९	३.०६, २.८९, २.७६, २.५८, २.५५, २.५२, २.३७, २.०८, २.६	
६	श्री भैरव मा.वि रानिवन महावु ६	४१	८	२.९, २.८, २.८, २.३, २.३, २.१, १.८, १.८, १.८	
	जम्मा	२८८	४२	१४.५८% पास	

माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ उत्तिर्ण परिक्षा २०८०

क्र. सं.	विद्यार्थीको नाम	पुर्णतया उत्तिर्ण भएका विद्यार्थी	पारद्वान्ता सहभागी	उत्तिर्ण	प्राप्ति
१	जगदिश मा बि ऐराडि महाबु २ दैलेख	३६	३६	२	५.५५ %
२	जयन्ती मा बि खरिगैरा महाबु १ दैलेख	२३	२३	१	४.३४ %
३	मालिका मा बि बाँसि महाबु ३ दैलेख	४५	४५	२	४.४४ %
४	गैडाबाज मा बि महाबु ४ दैलेख	२३	२३	०	० %
५	भैरब मा बि महाबु ६ दैलेख	२७	२७	३	११.११%
६	भगवति मा बि महाबु ५ दैलेख	४५	४५	५	११.११%
	जम्मा	१९९	१९९	१३	६.५३ %

तालिम प्राप्त शिक्षकहरुको विवरण

क्र. सं.	तालिमको प्रकार	तालिम प्राप्त शिक्षकहरुको संख्या	
१	एकिकृत पाठ्यक्रम तथा विद्यालयमा मुल्याङ्कन प्रणाली	३८ जना	
२	लेखा व्यवस्थापन तालिम	४१ जना	
३	बालविकासको लागि शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम	२९ जना	
४	सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना	४६ जना	
५	एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम	४१ जना	
६	बि. व्य. स. क्षमता विकास तालिम	३९ जना	
	जम्मा	२३४	

बिद्यालयमा पुस्तकालय र अन्य बिबिरण

क्र स	विवरण	संख्या	कैफियत
१	ict भएका बिद्यालय	१०	
२	पुस्तकालय भएका	९	
३	विज्ञान प्रयोगशाला	७	
४	ईन्टरनेट भएका बिद्यालय	१३	
५	ई हाजिरि जडान भएको बिद्यालय	१०	

आ. ब २०८०।८१ मा यस महाबु गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट गरेका कार्यहरु

- सामुदायिक बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धी गर्ने उद्देश्यले माध्यमिक तथा केही आ बि बिद्यालयहरुमा ई हाँजिरि जोडेर शिक्षकहरुलाई नियमितता बनाउन प्रभाकारि सहयोग पुगेको छ ।
- बिद्यालयलाई प्रभाबकारि बिद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी सुधार्नलाई शैक्षिक शस्त्र २०८० मा २१ वटा बिद्यालयहरुमा ३३ दिन बिद्यालय अनुगमण तथा सुपरिबेक्षण का साथै शिक्षकहरुमा शिक्षणका क्रममा आएका समस्याहरुलाई सामाधान गर्ने प्रयास गरिएको ।
- समय समयमा शिक्षा समिति बैठक र प्र अ बैठक बसि शैक्षिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरु सामधानमा सहयोग ।
- बि.ब्य.स पदाधिकारि, अभिभावक र जनप्रतिनिधीहरुको र शिक्षकहरुको लागि बिद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी सुधार्न तथा शिक्षकहरुको पेशागत दक्षता बिकास गर्न बिभिन्न बालबिकास

आ. ब २०८०।८१ मा यस महाबु गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट गरेका कार्यहरू

- भौगोलिक अवस्था विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा थप दरबन्दी बितरण गरिएको ।

यस पालिका वा शिक्षा शाखाले गर्न नसकेको काम

- स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण भई कार्यान्वयनमा आईसकेको अवस्थामा पाठ्यपुस्तकको अभावमा शिक्षण गर्न समस्या भएकाले कक्षा १ देखी ८ सम्मको पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य गर्न सकिएन ।
- यस पालिकामा भएका बिद्यालयहरु कुनै बिद्यालयहरु मर्ज गर्न तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सकिएको छैन यदी यो का गर्न सकिएको भए गाउँपालिको आर्थिक दायित्व धेरै घट्ने थियो ।
- पालिका स्तरिय आधारभूत तह कक्षा ८ को परिक्षा लाई थप ब्यबस्थित प्रभावकारि र अर्थपुर्ण बनाउन सकिएको छैन ।
- प्रधानाध्यापक बैठक लाई मासिक तथा घुम्टि बैठक संचान गर्न सकिएको छैन ।
- एक शैक्षिक शस्त्रमा उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिका र उत्कृष्ट छात्र छात्रा लाई सम्मान गर्न सकिएको छैन ।

यस पालिका वा शिक्षा शाखाले गर्न नसकेको काम

- शिक्षा शाखाका कर्मचारि प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त हुदाँ सबै बिद्यालय अनुगमण सुपरिबेक्षण र पेशागत सहयोग गर्न सकिएको छैन ।
- शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरि बिद्यालय संचालन प्रकृया, बिद्यालयका बिदा, परिक्षा प्रणालीलाई एकरूपता अन्य बिभिन्न क्रियाकलापहरुलाई एकरूपता बनाउन नसकिएको ।
- बिद्यालय परिवार बि बि स शिक्षक अभिभावक संघ शिक्षकहरु र अभिभावकहरुलाई राजनितिकरण बाट मुक्त गर्न नसकिएकोले गर्दा बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अबस्था छ ।

बिद्यालय अनुगमणका फोटोहरु















धन्यवाद



महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



महाबु गाउँपालिका गैडाबाज, दैलेख



प्रस्तुतकर्ता
टिका कुमारी रोकाय
सूचना प्रविधि अधिकृत



महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



आ.व. २०८१/०८२ को सम्पादित कार्यहरू

- आ.व. २०७९/०८० मा सम्पूर्ण जनप्रतिनिहरू, स्थानीय स्थायी कर्मचारीहरू, पालिकाका सम्पूर्ण करार कर्मचारी र अस्थायी शिक्षकहरू गरि जम्मा ३७० जनाको सम्पति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनलाईन पोर्टलमा प्रविष्ट गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा लिई बुझाइएको ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा आ.व. २०७९/०८० को गाउँपालिकाको प्रगति प्रतिवेदन प्रविष्ट गरिएको ।



महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



आ.व.२०८१/०८२ को सम्पादित कार्यहरु

- राष्ट्रिय तथ्याङ्कको अनलाइन पोर्टलमा २०८० का माग अनुसारका तथ्याङ्कहरु प्रविष्ट गरिएको ।
- महाबु गाउँपालिकामा तपसिल बमोजिमका साझेदार संस्थाहरुको विवरण माग गरि तपसिल बमोजिम अभिलेख राखिएको ।




महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



तपसिल:

क्र. सं.	साझेदार निकायको नाम	संचालित कार्यक्रमको नाम तथा संचालित वडाहरु	कार्यक्रम समाप्त हुने अवधि
१.	एभेष्ट क्लव दैलेख	महिलाको लागि पानी-समावेशी जलवायु उत्थानशिलता ग्रामीण खानेपानी आपूर्ती सेवा परियोजना (१ देखि ६ सम्म)	२०२३ मे १ देखि २०२४ डि १५ सम्म
२.	एभेष्ट क्लव दैलेख	स्थानीय सरकारको साझेदारीमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण (१ देखि ६ सम्म सबै)	२०२३ अ देखि २०२७ मे सम्म
३.	कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (KIRDARC)	यु.एस.एड.शिक्षामा समतामुलक र समावेशीकरण कार्यक्रम (१,२,३,४ र ६ सम्पूर्ण कक्षा ६ देखि १० कक्षा सम्मका सम्पूर्ण विद्यालय भएका वडाहरु)	२०२३ अ देखि २०२८ से सम्म
४.	सहयोगी हातहरुको समूह(सहास) नेपाल	जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूल, जिविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम (१, २, ३, ४ र ६)	२०२३ अ देखि २०२६ अप्रिल
५.	UNDP/A2J	महिला र सिमान्तकृत समूहको लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना	२०२४ अप्रिल देखि २०२४ नो






महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको चार्ट



महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज, दैलेख



राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगको अनलाईन पोर्टलमा क्रमागत र आ.व.०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन प्रविष्ट गरि आ.व.२०८१/०८२ को लागि विषेश र सम्पुरक अनुदानका ६/६ वटा योजनाहरू माग गरिएकोमा तर्पसिल बमोजिमा योजनाहरू छनोट भएको

क्र.सं.	विषेश	कै
१.	बाल स्वास्थ्य मातृ तथा नवजात शिशु सृष्टिद्विकरण व्यवस्थापन कार्यक्रम महाबु १ देखि ६ सम्म (क्रमागत) १ करोड ५० लाख	नेपाल सरकार (विषेश)
२.	काँशिकाध स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण महाबु-५, दैलेख (१ करोड ५० लाख)	प्रदेश सरकार (विषेश)
३.	पोषण मैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि बहुक्षेत्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम (३० लाख)	प्रदेश सम्पुरक
४.	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ टाकुरी (४० लाख)	
५.	३ नं. वडाकार्यालय देखि गैडाबाज सडक (५० लाख)	
६.	दोवाटो वडाकार्यालय देखि मान्म सडक (५० लाख)	

प्रगति प्रतिवेदन २०८०।०८१

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई



सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाईको प्रगति प्रतिवेदन।

१. त्रैमासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम नियमित संचालन।
२. EFT मार्फत सवै वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण।
३. अनलाईन मार्फत व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण अध्यावधिक तथा नयाँ दर्तामा सहजीकरण।
४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको विवरण प्रणालीमा दर्ता तथा रूजु गरिएको।
५. एम.आई.एस. प्रणालीमा वडागत रूपमा आएका समस्याहरूको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुगि समाधान गरिएको।
६. MIS प्रणाली सवै वडा कार्यालय पुगि पुर्ण रूपमा संचालनमा ल्याइएको।
७. द्वन्द्वकालका सहिद, वेपत्ता तथा घाईतेहरूको लगत संकलन गरि विवरण अध्यावधिक गरिएको।
८. सामाजिक सुरक्षा EFT मा जादा लाभग्राहीहरूको विवरण अध्यावधिक गरि भुक्तानी गरिएको।



२०८०।०८१ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

क्र. सं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	वसाईसराई		
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा			आ	ग	जम्मा
१	३१५	३९२	७०७	१२०	१६९	२८९	८	२९६	४३	२६०	३०३

आ.व.२०८०।०८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको संख्या

क्र.सं.	लाभग्राहीको क्षेत्र	संख्या
१	६८ बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक	१०९१
२	६० बर्ष माथिक जेष्ठ दलित	२२४
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१४०
४	एकल महिला	२७७
५	अति अशक्त अपांग	२५७
६	पुर्ण अपांग	५०
७	क्षेत्र तोकिएका वालबालिका	१८१८
८	दलित वालबालिका	६७३
९	लोपोन्मुख जाती	१
	जम्मा	४५३१

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका केहि तस्वीरहरू



भत्ता वितरणका तस्वीरहरू



आ.व. २०८०।०८१ मा जम्मा ६८९,४जना
लाभग्राहीहरूलाई घरदैलो कार्यक्रम मार्फत
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित वडाबाट
वितरण गरिएको।

आ.व. २०८०।०८१ मा विनियोजित बजेट र
खर्च

१. जम्मा विनियोजित बजेट ९९२,५९०००।
२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी रु ९६०,४३०००।
३. सामाजिक सुरक्षा बचत रकम रु ३२१६,०००।

केहि गुनासो एव सल्लाह सुझाव भए

धन्यवाद, नमस्कार





महाबु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सहकारी इकाई, गैडाबाज, दैलेख



वार्षिक कार्य प्रतिवेदन आ.व. २०८०/०८१

प्रतिवेदक:

हस्त बहादुर रावल (२४२४७६)
कम्प्युटर अपरेटर
सहकारी इकाई

परिचय:

नेपालमा सहकारी स्थापनाको औपचारिक इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ। सहकारीले यही अवधिमा देशैभर आफ्नो सञ्जाल पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न सफल हुनु आफैँमा ऐतिहासिक र विशिष्ट छ। सर्वसाधारण जनतामा छरिएर रहेको स-सानो पुँजी सङ्कलन गर्दै त्यसबाट उनीहरूकै हित, उत्थान र सबलीकरणका निम्ति परिचालित गर्ने पवित्र सोचका साथ सहकारीको अवधारणा विकास भएको हो। नेपालका सहकारी क्षेत्र र त्यसका सदस्यहरूका बीचमा एकआपसमा सामूहिक हित, उत्थान र सहकार्यको अवधारणा मुताबिक नै सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साका रूपमा राज्यले स्वीकारेको मात्रै नभई भरोसा गरेको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नागरिकको ठूलो सङ्ख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएको छ। यद्यपि सहकारीमा आबद्ध रहेका सहकारीका सदस्यको आर्थिक सबलीकरणमा सहकारी क्षेत्रले के कति 'न्यायिक भूमिका' निर्वाह गर्न सफल भएको छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ बहस हुन सकेको छैन। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा साँच्चै अपेक्षित योगदान गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने विषय पनि उत्तिकै समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ। खासगरी यस क्षेत्रमा रहेको सङ्कलित पुँजीको सही उपयोग हुन नसकेको, पुँजीको प्रयोगका निम्ति सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेको र स्वयं सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण नगरी लगानी गरेकोजस्ता विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, सर्वसाधारणको रकमको अपचलन तथा ठगी गर्ने अक्षम्य अपराधपूर्ण कार्यहरूसमेत उसैगरी हुँदै आइरहेको पाइन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने यस्ता कर्ममा केही ठूला भनिएका सहकारीहरू नै मुछिनु पूरै सहकारी आन्दोलन र अभियानका निम्ति दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यस्ता अपवित्र कार्यले सहकारीको पवित्र सोचलाई मात्रै बाधा पुर्याउँदैनन् कि सहकारी क्षेत्रप्रति रहेको राज्यको भरोसा र सर्वसाधारण नागरिकको विश्वासमाथि समेत गम्भीर सङ्कट पैदा गराउँछन्।

महाबु गाउँपालिकाको नियमनमा रहेका सहकारी संस्थाहरू

क्रम	सहकारी संस्थाको नाम	सदस्य संख्या			पछिल्लो आ.व.को वित्तीय विवरण		
		महिला	पुरुष	जम्मा	शेयर पुँजी	बचत	ऋण लगानी
१	नवज्योती महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	153		153	1,76,500.00	92,060.00	66,467.00
२	नौलो महिला बचत तथा ऋण स.स.लि.	27		27	2,700.00	2,700.00	
३	समाज विकास कृषि स.स.लि.	65	149	214	5,44,000.00	2,06,500.00	
४	गैंडावाज साना किसान कृषि स.स.लि.	19	8	27	27,000.00	2,000.00	
५	हिमालय उपभोक्ता सहकारी संस्था लि.	12	13	25	5,000.00	10,000.00	
६	महाबु बचत तथा ऋण स.स.लि.		29	29	10,000.00	24,000.00	
७	हाम्रो कृषि स.स.लि.	2	31	33	1,00,000.00	30,000.00	
८	परिवर्तनशिल पिपलडाँडा कृषि सहकारी संस्था लि.			0			
९	श्री बाँसी मालिका स.स.लि.	30	59	89	52,500.00	11,91,449.00	11,64,752.00
१०	महाबु सनलाईट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	17	17	34	3,400.00		
११	विन्द्राशैनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लि.	36	36	72	1,50,000.00	2,00,000.00	2,46,759.00
१२	पाठकी सामाजिक बहुउद्देश्यीय स.स.लि.	12	25	37	13,500.00	3,44,617.00	
१३	गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	25	59	84	2,19,660.00	2,70,112.27	14,75,275.00
१४	उज्यालो कृषि तथा पशुपंक्षी सहकारी संस्था लि.	25	25	50	50,000.00		
१५	महाबु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	26	20	46	46,000.00		
					14,00,260.00	23,73,438.27	29,53,253.00

आ.व. २०८०/०८१ मा सहकारी इकाईले गरेका क्रियाकलाप एवम् उपलब्धी:

बजेट नभएको कारण प्रत्यक्षरूपमा सहकारी संस्थाहरूसँग रहेर यस आर्थिक वर्षमा कुनै क्रियाकलापहरू गरिएको छैन । तर अन्य सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र केन्द्रीय सहकारी विभाग, सरकारका नियामक निकायहरूसँग गरिएका क्रियाकलापहरू निम्नानुसार छन्:

१. सहकारी दिवसको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय (सहकारी संस्थाका सदस्य, सहकारी संस्थाका सञ्चालक, सहकारी संघ, पालिका स्तरीय नियामक निकाय बीच) सहकारी संस्थाका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाइएको थिए ।

उपलब्धी: यस कार्यक्रमले विशेषगरी दैलेख जिल्लामा सञ्चालित सहकारी संस्थामा भएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू पनि केहि खोजे प्रयास भएको थियो ।

२. कर्णाली प्रदेश अन्तरगत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको ७ दिवसीय सहकारी व्यवस्थापन र ३ दिवसीय PEARLS अनुगमन तालिममा सहभागीता भइयो ।

उपलब्धी: यस कार्यक्रमले नियामक निकाय मात्र भएर हुँदैन त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि सहकारीको विषयमा विज्ञ, सक्षम हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भयो । साथै सक्षम भएको महसुस भएको छ ।

२. केन्द्रीय सहकारी विभागले उपलब्ध गराएको एकीकृत सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली COPOMIS सम्बन्धी तालिममा सहभागी भइयो ।

उपलब्धी: COPOMIS प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने भइयो । यसबाट सहकारी संस्था अनुगमन गर्न र सहकारी संस्थाका गतिविधि पत्ता लगाइ जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

समग्रमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम केही नभएपनि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमले कर्मचारी काम गर्न सक्षम हुने रहेछन् भन्ने महसुस भएको छ ।

आ.व. २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमा/कार्यान्वयनको लागि सहकारी इकाईको तर्फबाट सुझाव/धारणा

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साका रूपमा राज्यले स्वीकारेको मात्रै नभई भरोसा गरेको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नागरिकको ठूलो सङ्ख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएको छ। यद्यपि सहकारीमा आबद्ध रहेका सहकारीका सदस्यको आर्थिक सबलीकरणमा सहकारी क्षेत्रले के कति 'न्यायिक भूमिका' निर्वाह गर्न सफल भएको छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ स्थानीय सरकारले चाँसो राख्नु जरूरी छ ।

स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूलाई सवल, सक्षम र पारदर्शिक बनाउनको लागि स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष अनुगमन, नियमन र प्रशिक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीको अर्थ, परिभाषा, मूल्य, मान्यता, आदर्शको बारेमा नबुझेरै लहडमा/अनुदान पाउने लोभमा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका र **सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान** पनि नभएकोले सहकारी सम्बन्धी विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्नु पहिलो र अपरिहार्य देखिएको छ ।

सहकारी एने, कानुन अनुसार प्रत्येक सदस्यले सहकारी संस्थामा आवद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै **सहकारी शिक्षा** पाएको हुनु पर्दछ । **हालको परिस्थितिमा** सहकारी संस्था आफैले गर्नुपर्ने कार्य पनि संस्थाका सञ्चालकहरू स्वयम् जानकारी नभएकोले केहि समय स्थानीय स्तरमा नियमक निकाय पालिकाबाट नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आ.व. २०८१/०८२ को लागि माग गरिएको क्रियाकलाप र बजेट

क्रम	शीर्षक	बजेट (रु.)	कैफियत
१	सहकारी व्यवस्थापन तालिम (३ दिन)	२,६०,०००।	सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई (६४ जना), पालिका सभाहलमा
२	COPOMIS सम्बन्धी तालिम (३ दिन)	१,००,०००।	व्यवस्थापकलाई (१६ जना), पालिका सभाहलमा
३	सहकारी शिक्षा तालिम (१६ सहकारी १६ दिन)	५,६०,०००.	सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, प्रत्येक सहकारी संस्थाको कार्यालयमा

आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप

क्रम	शीर्षक	बजेट (रु.)
१	सहकारी व्यवस्थापन तथा COPOMIS सञ्चालन सम्बन्धी तालिम (४० जना)	१,३०,०००।
२	सहकारी संस्था अनुगमन	२५,०००।

प्रतिवेदक:

हस्त बहादुर रावल
सहकारी इकाई

केही भनाई, सुझाव, सल्लाह, भएमा
कृपया राख्न सक्नुहुनेछ ।


१ नं. वडा कार्यालय महावु गाउँपालिका, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति :- २०८१।०५।१४ र १५

प्रस्तुतकर्ता
हेमराज थापा
वडा सचिव

परिचय

महावु गाउँपालिका वडा नं. १ खरीगैरा, दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम दैलेख बजार देखी ८ किलो मिटर उत्तर पश्चिममा पर्दछ । यस वडाको पूर्वमा नारायण नगरपालिका, पश्चिममा महावु गाउँपालिकाको वडा नं. २ को वडाखोला, उत्तरमा महावु गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र नारायण नगरपालिकाको वडा नं. १० र दक्षिणमा महावु गाउँपालिकाको वडा नं. २ वडाखोलाको सिमाना पर्दछ । यस वडामा १ वटा मा.वि., ३ वटा आ.वि., १ वटा स्वास्थ्य चौकी संचालनमा रहेको छ । यस वडामा करीब ७०५ घरधुरी रहेका छन् । कुल क्षेत्रफल १३.३६ वर्ग कि.मि रहेको यस वडामा करीब ४५०० जनसंख्या रहेको छ । यहाँ विशेष गरि दलित, जनजाती, क्षेत्री ठकुरी, ब्राह्मण र अन्य जातजातीको बसोबास



जनशक्तिको विवरण

क्र.स.	नामथर	पद	मोबाइल नं
१.	हेमराज थापा	वडा सचिव	९८४२२९९७५९
२.	भक्त बहादुर खत्री	प्र.सहायक	९८४८०७४३७५
३.	कर्ण बहादुर थापा	अ.स.इ	९८९२४४४५८६
४.	मनिषा शाही	ना.प.स्वा.प्रा	९८४८५५२४४७
५.	गोपीराम जैसी	कार्यालय सहायक	९८६८९४६९०३

प्रमुख उपलब्धिहरु तथा अनुकरणीय कार्यहरु

- अपाङ्गता सहायता कक्ष स्थापना गरि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिएको
- गत आ.व भन्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि
- प्रभावकारी सुचना प्रवाह, गुणस्तरिय सेवा प्रवाह
- मुख्यमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अर्न्तगत सम्पन्न कालासिम सिँचाई कुलो निर्माण योजना सम्पन्न भएको, जसबाट करिब २५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

योजना, कार्यक्रमहरु

क्र.स	योजना कार्यक्रमहरु	योजना संख्या	योजना सम्पन्नता	फर फारक योजना	बजेट रकम रु.
१.	सडक, मोटर बाटो तर्फ	४	४	४	४,५००००।
२.	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	२	२	२	२,००,०००
३.	सिँचाई कुलो तर्फ				
४.	भवन निर्माण, मर्मत तर्फ				
५.	स्वास्थ्य तर्फ	२	१	१	२,००,०००।
६.	कृष विकास कार्यक्रम तर्फ	१	१	१	१,००,०००।
७.	सामाजिक विकास तर्फ	७	४	४	१९,७०,०००।
८.	पशु पक्षी विकास तर्फ	१	१	१	१,००,०००।
९.	लाभित वर्ग तर्फका कार्यक्रमहरु	८	६	६	७,६०,०००।

घटना दर्ता विवरण

क्र.स	महिना	जन्म			मृत्यु			विवाह दर्ता संख्या	बसाई सराई			के.
		म	पु	जम्मा	म	पु	जम्मा		दर्ता संख्या	आएको संख्या	गएको संख्या	
१.	श्रावन	३	४	७	०	१	१	२	०		०	
२.	भाद्र	७	५	१२	१	१	२	२	१		३	
३.	आश्विन	२	४	६	१		१	७	०		०	
४.	कार्तिक	३	२	५	१	१	२	७	१		१	
५.	मंसिर	८	१३	२१	०	०	०	७	२		१०	
६.	पौष	५	८	१३	०	१	१	५	२		७	
७.	माघ	४	४	८	१	१	२	३	१		३	
८.	फागुन	२	१	३	१२	२	१४	७	१	३	०	
९.	चैत्र	६	३	९	०	०	०	४	०		०	
१०.	वैशाख	५	३	८	१	१	२	४	०		०	
११.	जेठ	४	९	१३	२	१	३	११	०		०	
१२.	असार	३		३	१	०	१	१	०		०	
	जम्मा	५२	५६	१०८	२०	९	२९	६०	८	३	२४	

सामाजिक सुरक्षा विवरण

क्र.स	विवरण	लाभ पाई संख्या			लगत कटौत			नबिकरण संख्या	नयाँ घप संख्या	कुल संख्या
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
१.	जेष्ठ नागरिक अन्त्य	८९	६२	१५१			९	१५१	१०	१६०
२.	जेष्ठ नागरिक वृत्तित	१३	१९	३२			१	३२	४	३५
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०		२०				२०	०	२०
४.	विधुवा	४६		४६				४६	६	५२
५.	पूर्ण अपादगता	३	३	६				६	२	८
६.	अर्ध अपादगता	२४	१९	४३			१	४३	१	४३
७.	वृत्तित वालवालिका	६३	५७	१२०			१७	११७	२५	१२५
८.	क्षेत्र तोकिएका वालवालिका	१०४	१३५	२३९			३७	२३३	४६	२४२

आन्तरिक आय तर्फ		
क्र.स.	विवरण	जम्मा रकम रु.
१.	भूमि तथा मालपोत कर	९५,३०७।
२.	सम्पत्ति कर	४८,३३८।
३.	अन्य दस्तुर	१८१५।
४.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७५०।
५.	अन्य राजस्व दुर्गुगा तथा गिठ्ठी बालुवा, खोटो	२०७२।
६.	एकीकृत सम्पत्ति कर	
७.	घर बहाल कर	९४४९।
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	५५००।
९.	व्याक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३४८००।
१०.	व्याक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने कर	
११.	व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर	
१२.	सिफारिस दस्तुर	७६७५०।
	जम्मा	२,७४,७८०।

सिफारिस लगायत नियमित सेवा			
क्र.स.	विषय	संख्या	कै
१.	नागरिकता सिफारिस	५८ र ३७ प्रतिलिपी	
२.	मालपोत, घरजग्गा सिफारिस	२६	
३.	नाता प्रमाणित	७८	
४.	विभिन्न सिफारिस	११९५	
५.	विभिन्न प्रमाणित	८२	
६.	वडा समिति बैठक	२८	
७.	कार्यक्रमहरु, अनुगमन	४	
८.	अन्य विविध	१०	

अनुगमन तथा बैठकहरु

क्र.स	विवरण	पटक
१.	योजना अनुगमन	१५
२.	वडा बैठक	२८
३.	वडा स्तरीय समिक्षा	१
४.	सार्वजनिक सुनुवाई	



भौतिक प्रगति

क्र.स	शे.व	सुचक	ईकाई	गत आ. व सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालु आ. व को लक्ष्य	चालु आ. व को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतिजा, असर	
१	सडक	माटे,कच्ची सडक	कि.मि.		२६१	१६१	सडक विस्तार	
		ग्रामेल सडक	कि.मि.					
		कालो पत्रे सडक	कि.मि.					
		सडक कन्भर्ट	वटा					
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या		२	२	खानेपानीको पहुँचमा सहज	
३.	सिँचाई	नहर,कुलो । पोखरी	कि.मि.			१		
४.	सडक पुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा					

	क्षेत्र	सूचक	ईकाई	गत आ.व सम्पन्न (परिमाण)	चालु आ.व को लक्ष्य	चालु आ.व को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतिजा, असर	
६.	आवास तथा भवन	विद्यालय भवन, निर्माण	वटा					
		न.पा. वडा कार्यालय भवन	वटा					
		वार्डिङ सेन्टर	वटा					
		स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य चौकी	वटा					
७.	ऊर्जा एवं विद्युत्करण	सौर्य सडक बत्ती (ऊर्जा)	कि.वा		१०	८ पिस	विद्युत पहुँच नप'गेको घर परिवारलाई सहज भएको	
		अन्य सौर्य	कि.वा					

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास

क.स	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	जिम्मेवार निकाय
१	समय मै कार्यक्रम सम्झौता गरि सञ्चालन गर्न नसकिनु	आगामी समयमा समयमै कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने भनि तयारी गरिएको ।	समयमै सम्झौता गरि सम्पन्न गर्ने पर्ने	वडा कार्यालय
२	इन्टरनेटमा समस्या ,मेसिनसरी सामग्रीहरु बिग्रिरहने समस्या	इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सहमत्या समाधानका लागि सम्पर्क गर्ने गरिएको ।	सुरक्षा, होसियारी अपनाउने	
३	कर्मचारीहरुमा क्षमता विकास कार्यक्रमको अभाव	माग गरिएको	कर्मचारीहरुमा क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन गनपर्ने	गा.पा,प्रशासन शाखा

योजना अनुगमनको केही फलबोहुर



वार्षिक समीक्षा तथा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम



धन्यवाद

२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

महाबु वडा नं २ का सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तर्फबाट नमस्कार



महाबु वडा नं २ का कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.स	कर्मचारीको नामथर	ठेगाना	पद	पदपुर्ती अवस्था	कैफियत
१	पद्म कुमारी खत्री	महाबु २	कार्यालय सहायक	करार	
२	सन्देश राई	महाबु २	प्राविधिक	स्थायी	
३	राज बहादुर रोकाय	महाबु २	कार्यालय सहयोगी	करार	
४	मनिसरा थापा	महाबु २	सामाजिक परिचालक	करार	
५	श्याम कुमारी गुरुङ	महाबु २	वडा सचिव	स्थायी	



महाबु वडा नं २ वडा कार्यालय भवनको विवरण

क्र.स	कार्यालय	कुल संख्या	पक्की भवन संरचना संख्या	कच्ची भवन संरचना संख्या	कार्यालय को आफ्नै संख्या	भाडामा रहेको संख्या	अन्य सरकारी भवन को प्रयोग गरिएको संख्या	निर्माणधिन संख्या	कैफियत
१	महाबु २ वडा कार्यालय	१	१	छैन	१	छैन	छैन	छैन	



महाबु वडा नं २ को वडा कार्यालय सम्मको पहुँच

क्र.स	कार्यालय	पक्की सडकको पहुँच	कच्ची गावेल सडकको पहुँच	माटे सडकको पहुँच	राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन	स्थानीय विद्युत प्रसारण लाईन	इन्टरनेट सेवा	इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था	सरकारी कारोबार गर्ने बैंक अन्य वित्तीय संस्था	सरकारी कारोबार गर्ने बैंक अन्य वित्तीय संस्थाको संख्या
१	महाबु २ वडा कार्यालय	छैन	छ	छ	छ	छैन	छ	एमरेष्ट क्लव ट्रेलेख	छैन	छैन



महाबु वडा नं २ को सवारी साधनको विवरण

क्र.स	सवारी साधन	कूल संख्या	चालु संख्या	मर्मत गर्नुपर्ने संख्या	लिताम गर्नुपर्ने संख्या	भाडामा लिएको संख्या	कैफियत
१	मोटरसाइकल	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
२	जिप, कार, भ्यान	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
३	बसकल	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
४	एम्बुलेन्स	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
५	शबवाहन	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
६	ट्रयाक्टर	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
७	ट्रिपर	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
८	एक्साभेटर	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
९	लोडर	०	छैन	छैन	छैन	छैन	
१०	अन्य	०	छैन	छैन	छैन	छैन	

स्थानीय तहको नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकिय तथा सामाजिक अवस्था

क्र.स	उपक्षेत्र	सूचक	भएको/नभएको	नहुनाको कारण र अपेक्षित सहयोग
१	आबधिक रणनीतिक योजना क्षेत्रगत नीति	भू-उपयोग योजना	नभएको	
२		भवन निर्माण मापदण्ड	नभएको	
३		स्थानीय सडक मापदण्ड	भएको	
४		आबधिक विकास योजना र एकिकृत शहरी विकास योजना	भएको	
५		क्षेत्रगत रणनीतिक योजना- पर्यटन नीति	नभएको	
६		क्षेत्रगत रणनीतिक योजना-कृषि नीति	भएको	
७		गाउँ नगर वस्तुस्थिति विवरण	भएको	
८		मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा	नभएको	

क्र.सं.	स्थानीय तहको नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापक	व्यवस्थापक	कारण र अपेक्षित सहयोग
सामाजिक अवस्था			
९	आवधिक रणनीतिक योजना क्षेत्रगत नीति	स्थानीय तहबाट निर्माण भएका सबै आवधिक तथा रणनीतिक योजना उल्लेख गर्ने	भएको
१०	स्थानीय ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू र मापदण्ड तर्जुमा	प्रशासनिक कार्यविधि निर्धारित गर्ने सम्वन्धमा बनेको ऐन	भएको
११		गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली	भएको
१२		गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली	भएको
१३		स्थानीय तहबाट निर्माण भएका सबै कानून उल्लेख गर्ने	भएको
१४	संस्थागत संयन्त्रहरू	गाउँ नगर सभा अर्न्तगत लेखा समिति र सुशासन समितिहरूको गठन	भएको
१५		गाउँ नगर सभा अर्न्तगत विधायन समितिको गठन	भएको
८		रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना	भएको

२०८०/०८१ का वडा स्तरिय स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरूको अवस्था

- ▶ गुट्टुखोला सालरुखदेखि लक्ष्मी मन्दिरसम्म सडक मर्मत
- ▶ दुनिखोलेको घरदेखि चिसापानी हुदै दुनिखोलासम्म गोरेटो बाटो
- ▶ बाहुनडाँडा देखि जुगेधारा तिपेरी गोरेटो बाटो निर्माण
- ▶ भानेखोला कुम्लेखोला सडक मर्मत
- ▶ मान्म दुनिखोला सडक मर्मत
- ▶ लामकानथान ककनपाटेखोला गोरेटो बाटो निर्माण
- ▶ कुलाइन थान मन्दिर निर्माण
- ▶ कैलाश मन्दिर निर्माण (गतको भुक्तानी बाँकी)
- ▶ टाकुरा खेल मैदान निर्माण
- ▶ बोडिङ स्कूलदेखि रोकाय टोल सम्म तटबन्धन र लक्ष्मी मन्दिर मर्मत
- ▶ मडासिउन सामुदायिक वन भवन घेरबार तथा मर्मत

२०८०/२०८१ का स्वीकृत पालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरुको अवस्था

- ▶ बालीसेरा बडाखोला वडा कार्यालय हुदैँ मान्म पालिका जोड्ने सडक
- ▶ वडा नं २ कार्यालय देखि मान्म खरिगैरा जोड्ने सडक मर्मत
- ▶ वडा कार्यालय हुदैँ जगदीश मा.वि. खानेपानी निर्माण
- ▶ ने.रा.आ.वि केउरेपानी शौचालय निर्माण
- ▶ बडाखोला ऐराडी सडक स्तर उन्नति
- ▶ बालीसेरा बडाखोला ऐराडी हुदैँ वडा कार्यालय सडक
- ▶ ऐराडी स्वास्थ्य ईकाई व्यवस्थापन
- ▶ किमुखाडा सिचाइ पोखरी



२०८१/०८२ का वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु

- ▶ आर्थिक विकासतर्फ
- ▶ मेरो संस्कृति मेरो परम्परा रु. १५००००।
- ▶ आर्यघाट व्यवस्थापन (साभेदारी) रु. १५००००।
- ▶ डकुमेन्ट्री निर्माण रु. १५००००।
- ▶ सामुदायिक अध्यायन केन्द्र रु. १०००००।
- ▶ लघुउद्यम रु. १०००००।
- ▶ पानी घट्ट संरक्षण रु. १०००००।
- ▶ लक्षितवर्ग रु. १५००००।
- ▶ एकघर एक स्वास्थ्य बिमा रु. २१००००।
- ▶ टोल विकास संचालन रु. ५०००००।
- ▶ मान्म चौतारा निर्माण रु. १०००००।
- ▶ वडा कार्यालय सेवा कार्यालय व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ बाइक खरिद रु. ३५००००।



स्वास्थ्यतर्फ

- ▶ स्वास्थ्य शिविर साभेदारी रु. १०००००।
- ▶ स्वास्थ्य ईकाइ क्लिनिक व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ पोषण कार्यक्रम रु. २०००००।
- ▶ स्वास्थ्य चौकी ल्याब व्यवस्थापन तथा जग्गादाता ताम्रपत्र निमाण रु. २०००००।
- ▶ खानेपानी तथा सिचाईतर्फ
- ▶ दुनिखोला तल्लो टोल खानेपानी निर्माण रु. १५००००।
- ▶ घर्ती टोल जुगेधारा खानेपानी निर्माण रु. १५००००।
- ▶ किमुखाडा खानेपानी निर्माण रु. १५००००।
- ▶ आटिपाटा सिचाई कुलो निर्माण रु. १५००००।



शिक्षातर्फ

- ▶ जगदीश मा.वि. व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ ने.रा.आ.वि. बडाखोला व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ शिव आ.वि. व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ आटिपाटा आ.वि. व्यवस्थापन रु. १०००००।
- ▶ आटिपाटा कम्प्युटर शिक्षक रु. २०००००।



भौतिक पूर्वाधारतर्फ

- ▶ दोबाटो वडा कार्यालय सडक स्तर उन्नती भुक्तानी
- ▶ चिरियाखोरी कैजले हुदैँ वडाखोला जोड्ने मोटर बाटो निर्माण रु. ३०००००।
- ▶ पनेरा नाउलाखोला हुदैँ खेलमैदान जोड्ने सडक निर्माण रु. १५००००।
- ▶ सालरुख लामकान थान सडक मर्मत रु. १५००००।
- ▶ बडारुख कैलाश मन्दिर सडक निर्माण रु. १५००००।
- ▶ कुलाईन मन्दिर निर्माण पुरानो भुक्तानी रु. २०००००।



२०८०/०८२ मा पालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु

- ▶ कुम्लेखोला देखि बडारुखसम्म सिचाई कुलो निर्माण
- ▶ पिपलपाटा तटबन्धन निर्माण
- ▶ भ्वांग्रीखोला सिचाई कुलो निर्माण
- ▶ बागमारे, गैरीखेत, माछखन्न खेत सिचाई कुलो निर्माण
- ▶ डन्डिया कैजले गिद्धेखोला कृषी नयाँ सडक निर्माण
- ▶ विरौटा खाडीखोला पोखरी निर्माण
- ▶ दुनिखोला हुदैँ तितेपातल कुलो निर्माण
- ▶ धारापानी देखि सेलटारसम्म सिचाई कुलो निर्माण
- ▶ लडाथान प्रतिकक्षालय र घेरबार



आ.व.२०८०/०८१ मा भएका पञ्जिकरण सम्बन्धि विवरणहरु

- ▶ जन्मदर्ता - ६८ जनाको भएको
- ▶ विवाहदर्ता - ६० जोडीको भएको
- ▶ मृत्युदर्ता - ५३ जनाको भएको
- ▶ सम्बन्ध विच्छेद - २ जोडीको भएको
- ▶ बसाई सराई - ५ घर परिवारले गरेका
- ▶ नागरिकता सिफारिस - १२६ जनाको भएको
- ▶ चलानी - १२८० वटा भएको
- ▶ आन्तरिक राजश्व संकलन जम्मा रु ३,०३,७०९।
- ▶ बि.एम.एस नेपालबाट रु. ४५६४८।
- ▶ सुत्रबाट रु. २५८०२५।

महाबु गाउँपालिका वडा नं २ मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी कार्यक्रम

- ▶ वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशिका समितिको २ पटक बैठक सम्पन्न भएको ।
- ▶ पोषण मैत्री वडा घोषणाका लागि पटक पटक घरदैलो अभियान गरी पोषण मैत्री वडा घोषणा गर्नका लागि सम्पन्न गर्नुपर्ने सुचकहरुमा छलफल गरिएको ।
- ▶ सुनौलो हजार दिनका आमाहरु लगायत एक घरका एक जना सदस्यहरुलाई महिला सशक्तिकरण, घरेलु हिंसा, पोषण सरसफाई, छाउपडी प्रथा अन्त्य जस्ता विषयहरुमा टोल टोलमा टोल स्तरिय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ▶ पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन सम्बन्धी वडा स्तरिय अभिमुखिकरण कार्यक्रम २ पटक सम्पन्न गरिएको ।

धन्यवाद ।



३ नं. वडा कार्यालय बाँसी महाबु गाउँपालिका, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति २०८१।०५।१४

परिचय

महाबु गाउँपालिका वडा नं. ३ बाँसी साविकको बाँसी गा बि स को १ देखी ९ वटै वडाहरु मिलेर बनेको वडा हो स्थानिय तहको संरचना पश्चात २०७३ देखी महाबु गा पा नामाकरण भई वडा नं ३ वडा कार्यालय स्थापना भएको यस वडामा वडाको आफ्नै प्रशासनिक भवन रहेको छ । यस वडामा विभिन्न जातका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । पूर्वमा राजम मलिकोट पश्चिममा मालिका अवल सामुदायिक वन उत्तरमा सिद्ध थली र दक्षिणमा तिपेडीखोला रहेको यस वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालय ५ वटा आधारभूत विद्यालय एउटा स्वास्थ्य बाँसी स्वास्थ्य चौकी , साथै मालिका माइ देवता र ताउलाखार गुफा मुख्य प्रयटकिय स्थलको रुपमा रहेका छन् । जसमा दुई देवल साविक २ र ६ बिन्द्रासैनी पोखरेल हरूको माइ कालिका मन्दिर, पाठकी अधिकारी देवता, वामनी वण्डाली, भैरम गुरुङ्गहरुको देवता, जगथान महाब्रह्म देवता, आत्रे गोत्र , बि सी दाहाल जगथान महाब्रह्म आत्रे गोत्र मानिकर देवता कालभैरव देवता (राष्कोठी ठकुरी) , सुवाकोट माइ मन्दिर, अधिकारी, मष्ट, (शबंसी,) देउती कुल देउती (बराह भैरव देवता सुवाकोट) कनिका सुन्दरी (भण्डारी र बिष्ट परिवार)खाड् बेताल, मुली बिष्टहरुको तिहाडी बेताल खुड्का परिवार) दार मष्ट जि सी परिवारहरुको देवता (नेनेल साविक ६ खोदे देवता मष्ट साविक ५ पितर / लाटो देवता बि क परिवार) तथा विविध धार्मिक र सास्कृतिक धरोहरको केन्द्र र विविध जातजातीहरुको बसोबास रहेको यस वडाको जनसंख्या करिब ५८०० र घरधुरी सं ८०६ भएको देखिन्छ जसमा राजम डुर्फी मलिकोट रिठा सुवाकोट लाइ दुर्गमका बस्तीको रुपमा चिन्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र मध्य खाडा पाल्चौर र तिपेडी खेत अमासे र ठाकुर बाडा कार्कीबाडा (बारी) उत्पादन मुलक खेती योग्य जमिन को रुपमा परिचित रहेको पाइन्छ । यस वडाको मुख्य केन्द्रमा रहेको श्री मालिका अवल सामुदायिक वन बाट यस ठाउँका मानिसहरुलाई दाँउरा घाँस पशुपालन र पशुहरुलाई चरन गर्ने सहज भएको छ । साथै आमदानीको श्रोत समेत रहेको छ । छाममेलो सामुदायिक वन र मलिकोट सामुदायिक वन कुकुरेखोर सामुदायिक वन समेत यहाँका प्रमुख वनहरु हुन ।

जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नामथर	पद	मोवाईल नं
१	ललित बहादुर राना मगर	वडा सचिब	९८६६१६६७६८
२	सुनिता कुवँर	सब इन्जिनियर	९८६८७६१८०५
३	खेमराज जैसी	स-कम्प्युटर अपरेटर	९८४८११७२२८
४	मनिषा बि क	कार्यालय सहयोगी	९८१५५३६८५४
५	हिम प्रसाद जैसी	एक गाउँ एक प्राबिधिक ना प्रा स	९८६६७७३९२२
६	खड्ग बहादुर बिष्ट	कार्यालय सहयोगी काज	९८४८१९६७१७

प्रमुख उपलब्धिहरू अनुकरणीय कार्य (बढीमा ५ वुदामा)

- १ आन्तरिक आम्दानी बढाउन भुमिकर शिविर संचालन गरिएको ।
- २ योजना तथा कार्यक्रम समझैता गर्दा शिविर मार्फत वडा स्तरमा गरिएको ।
- ३ महाबु गा पा मा रहेका अन्य वडाको भन्दा यस वडा कार्यालय बाट बढी आन्तरिक आम्दानी दाखिला भएको ।
- ४ सामाजिक सुरक्षा भतामा लाभग्राही संख्या नछुट्ने गरि योग्य नागरिकलाई अधिकतम रुपमा समावेश गरिएको ।

योजना कार्यक्रमहरु

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमहरु	योजना संख्या	योजना सम्झौता	फरक फरक योजना	बजेट रकम रु.
१.	सडक/मोटर बाटो तर्फ	२	२	२	३५ लाख
२.	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	५	५	५	४ लाख ३० हजार
३.	सिचाई/कुलो तर्फ	३	३	३	८ लाख ५० हजार
४.	भवन निर्माण/मर्मत तर्फ	४	४	४	१ करोड २२ लाख
५.	स्वास्थ्य तर्फ				
६.	कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ	४	४	४	६ लाख ५० हजार
७.	सामाजिक विकास तर्फ	३	३	३	२ लाख नब्ब हजार
८.	पशु पंक्षी विकास तर्फ				
९.	लक्षित वर्ग तर्फका कार्यक्रमहरु	२	१	१	१८ हजार ५

क्र. सं.	महिना	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाईसराई			कै
		म	पु	जम्मा	म	पु	जम्मा	दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	आ ए को संख्या	गए को संख्या	
	श्रावण	८	२०	२८	४	१५	१९	६	२		५	
	भाद्र	१	२	३	०	१	१	०	०		०	
	आश्विन	९	१५	२४	१	१	२	१२	२		९	
	कार्तिक	२	७	९	२	४	६	५	०	०		
	मंसिर	१०	१२	२२	१	१	२	१६	१		८	
	पौष	९	११	२०	३	१	४	३	१	०	५	
	माघ	५	५	१०	३	०	३	७	०	०	०	
	फागुन	५	७	१२	१४	११	२५	८	१	०	८	
	चैत्र	५	६	११	०	२	२	५	१	०	४	
	बैशाख	८	७	१५	०	१	१	२	१		५	
	जेठ	९	१५	२४	१	१	२	१२	२		९	
	असार	८	१४	२२	१	२	३	३	२		९	२
	जम्मा			२००			७०	७९	१३		६२	

सामाजिक सुरक्षा तर्फ

क्र. सं.	विवरण	लाभ ग्राही संख्या			लगत कट्टा संख्या			नविकरण संख्या	नयाँ थप संख्या	कुल जम्मा संख्या
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
१.	जेष्ठ नागरिक अन्य	१३४	१०१	२३५	५	७	१२	२४२	५	२३५
२.	जेष्ठ नागरिक दलित	३२	३७	६९	१	१	२	६१	१०	६९
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	३४		३४			३४	३४		३४
४.	विधुवा	७३	०	७३				६८	५	७३
५.	पुर्ण अपाङ्गता	३	७	१०				१०		१०
६.	आर्थिक अपाङ्गता	२६	४३	६९				६२	७	६९
७.	दलित बाल पोषण क्षेत्र तोकिएका	८८	९५	१८३	११	१५	२६	१८१		१८३
८.	वालबालिका	१८४	२१५	३९९	१५	२४	३९	३९९	८	३९९
	जम्मा संख्या	५७४	४९८	१०७२	३२	४७	११३	१०४९	३५	१०७२

आन्तरिक आय तर्फ

क्र.सं.	विवरण	जम्मा रकम रु.
१.	भूमि तथा मालपोत कर	२४४०७५.७२
२.	सम्पत्ति कर	२०३४२
३.	अन्य दस्तुर	८०
४.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२५०
५.	अन्य राजस्व ढुङ्गा तथा गिट्टी वालुवा	३९८९.५०
६.	एकीकृत सम्पत्ति कर	
७.	घर बहाल कर	४५५००
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	१९००।
९.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२३०००।
१०.	व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लागे कर	
११.	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	
१२.	सिफारिस दस्तुर	६६२००
	आ ब को सुरु २ महिना Bms बाट बनाएको भौचर रकम	७३०२०।
	जम्मा	४,७९,३५७.२२

सिफारिस लगायत नियमित सेवा:

क्र.सं.	विषय	संख्या	कै.
१.	नागरिकता सिफारिस	१४३ + ५६	प्रतिलिपी ना सि
२.	मालपोत, घरजग्गा सिफारिस	१७	
३.	नाता प्रमाणित	९७	
४.	विभिन्न सिफारिस	५०४	महाबु गा पा मा पठाइएका र अन्य निकायमा पठाइएका विवरण तथा अन्य सिफारिस
५.	विभिन्न प्रमाणित	९७	
६.	वडा समिति बैठक	२६	
७.	कार्यक्रमहरु, अनुगमन	४२	
८.	अन्य, विविध	१५७	पारिवारिक विवरण लगायत

अनुगमन तथा बैठकहरु

क्र.सं.	विवरण	पटक
१.	योजना अनुगमन	३
२.	वडा बैठक	२६
३.	वडा स्तरीय प्रगति समिक्षा	२
४.	सार्वजनिक सुनुवाई	नभएको

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालु आ.व.को लक्ष्य	चालु आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	कि.मी.				
		ग्राभेल सडक	कि.मी.				
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.				
		सडक कल्भर्ट	वटा				
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या				
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी.				...सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा				
४	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा				
५	फोहोरमैला	स्पानिटरी ल्याण्ड फिल्ट साइट	वटा				
		ढल निकास	मिटर				

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालु आ.व.को लक्ष्य	चालु आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
६	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा	२	३	३	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा				
		वर्धिङ सेन्टर	वटा				
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा	१	१		
७	ऊर्जा एवं विधुतीकरण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा		१		
		अन्य सौर्य उर्जा	कि.वा	४	१		वडा कार्यालय र बिदालयमा संचालनमा रहेको
		जलविधुत्	कि.वा				

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास (बढीमा ५ वटा)

क्र.स.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ जालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१	इन्टरनेट सेवा कमजोर	सम्बन्धित सेवा प्रदायक लाई खबर गरेर	१ नियमित सेवा संचालन गर्नेमा जोड दिनुपर्ने ।	सम्बन्धीत सेवा प्रदायक
२	कहिले काहीँ कार्यालय समय भन्दा बढि काम गर्नु पर्ने बाध्यता (स्थानिय स्तरमा सेवा ग्राहीहरुले गर्ने कामममा समेत सहजिकरण गर्नुपर्ने भएको)		१ समयानुकुल वडा स्तरका कर्मचारीहरुलाई सो कार्यको मूल्याङकन गरिनु पर्ने ।	महाबु गा पा
३	उ स हरुले विकास निर्माणका काम गर्ने क्रममा प्राबधिक सल्लाह बमाजिम नगर्ने गरेको		उ स हरुलाई अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरिनुपर्ने	

13

४ नं. वुडाकार्यालय महाबु गाउँपालिका, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति २०८१।०५।१५
प्रस्तुतकर्ता जगत प्रसाद दाहाल (वडा सचिव)

1

परिचय

महाबु गाउँपालिका वडा नं.४ महाबु गाउँपालिकाको करिब मध्य भागमा अवस्थित छ । यस वडाको क्षेत्रफल १२.८८ वर्ग कि.मी. र यस वडामा करिब ५८३ घरधुरी र करिब २७२९ जनसंख्या रहेको छ । यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ । छामघाट खोला यस वडाको मध्यभाग भएर बग्ने गर्दछ । पर्याप्त वन सम्पदा भएको यस वडाको हावापानी स्वस्थकर रहेको छ ।

यस वडाको मुख्य बस्तीहरूमा कच्चिबाटो पुगिसके पनि स्तरउन्नती भने हुन सकेको छैन । यस वडाको मुख्य वस्तिमा विधुतिकरण भएपनि पूर्ण रूपमा विधुत् पहुँच पुग्न सकेको छैन । कृषि पेशालाई व्यावसायिकरण, लघु र घरेलु व्यावसायको प्रवर्द्धन र विकास तथा जडिबुडी र रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन, शैक्षिक सुधार गरी नागरिकको जिवनस्तर उकास्न सकिने संभावना रहेको छ ।

जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नामथर	पद	मोबाईल नं
१.	जगत प्रसाद दाहाल	वडा सचिव	९८४८२४८१०८
२.	दोर्ण बहादुर शाही	अ स इ	९८४९३४९२४५
३.	प्रेम बहादुर गुरूङ	कार्यालय सहायक	९८४९३१२९८१
४.	कल्पना पाण्डे	ना.प्रा.स.	९८६८०९१२३१
५.	हिम प्रसाद जैसी	ना.प.स्वा.प्रा.	९७४२५७७७४१
६.	महेश गुरूङ	का.स.	९८४८८९९३८७

प्रमुख उपलब्धिहरू अनुकरणीय कार्य (बढीमा ५ बुदामा)

- सरकारी खर्च प्रणालीमा पुँजिगत खर्च न्यून रहेकोमा करिब ९० प्रतिशत खर्च गर्न सफल ।
- पालिका बाट वडाका लागि वाँडफाँड गरिएको रकम १०० प्रतिशत नै योजना कार्यक्रममा नै वाँडफाँड गरिएको ।
- नागरिकलाई सेवाहरू छिटो छरितो रूपमा प्रवाह गर्न प्रयास गरिएको ।
- राष्ट्रिय परिचय पत्र निवेदन संकलनमा समन्वय गरिएको ।

योजना कार्यक्रमहरु

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमहरु	योजना संख्या	योजना सम्वन्धिता	फरक फरक योजना	बजेट रकम रु.
१.	सडक/मोटर बाटो तर्फ	७	७	७	१,७३,००००।
२.	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	११	९	९	२०,१०,०००।
३.	सिचाई/कुलो तर्फ	१	१	१	७,००,०००।
४.	भवन निर्माण/मर्मत तर्फ	५	४	४	७२,५०,०००।
५.	स्वास्थ्य तर्फ	४	४	४	४१,००,०००।
६.	कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ	७	७	७	१७,२५,०००।
७.	सामाजिक विकास तर्फ	८	६	६	२५,००,०००।
८.	पशु पंक्षी विकास तर्फ				
९.	लक्षित वर्ग तर्फका कार्यक्रमहरु				५

घटना दर्ता तर्फ

क्र. सं.	महिना	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाईसराई				कै
		म	पु	जम्मा	म	पु	जम्मा		दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	आएको संख्या	गएको संख्या	
	श्रावण	०	४	४	०	०	०	१	०	०	०	०	५
	भाद्र	१	३	४	९	०	९	३	०	०	०	०	१६
	आश्विन	३	१	४	१	१	२	३	२	०	३	३	११
	कार्तिक	२	१	३	०	१	१	३	०	०	०	०	७
	मंसिर	१५	१०	२५	३	१	४	५	१		३	३	३५
	पौष	३	४	७	१	२	३	३	०	०	०	०	१३
	माघ	१	२	३	१	०	१	२	०	०	०	०	६
	फागुन	३	६	९	६	१०	१६	०	१	०	१	१	२६
	चैत्र	३	४	७	०	१	१	४	१	०	१	१	१३
	बैशाख	१	३	४	३	१	४	५	१	०	१	१	१४
	जेठ	४	५	९	२	२	४	८	०	०	०	०	२१
	असार	३	२	५	०	०	०	०	०	०	०	०	५
	जम्मा	३९	४५	८४	२६	१९	४५	३७	६	०	९	९	१७२

क्र. सं.	विवरण	लाभ ग्राही संख्या			लगत कट्टा संख्या			नविकरण संख्या	नयाँ थप संख्या	कुल जम्मा संख्या
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
१.	जेष्ठ नागरिक अन्य	७१	७१	१४२	२	५	७	१४१	८	१४२
२.	जेष्ठ नागरिक दलित	९	१०	१९	०	१	१	१८	२	१९
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२२	०	२२	०	०	०	२१	१	२२
४.	विधुवा	३१	०	३१	०	०	०	३०	१	३१
५.	पुर्ण अपाङ्गता	२	५	७	०	०	०	५	२	७
६.	आंशिक अपाङ्गता	४	१३	१७	०	०	०	१४	३	१७
७.	दलित बाल पोषण	२४	२७	५१	३	४	७	४५	१३	५१
८.	क्षेत्रीकिएका बालबालिका	१०८	१३५	२४३	१०	१६	२६	२१०	५९	२४३
जम्मा संख्या		२७१	२६१	५३२	१५	२६	४१	४८४	८९	५३२

आन्तरिक आय तर्फ

क्र.सं.	विवरण	जम्मा रकम रु.
१.	भुमि तथा मालपोत कर	२,१८,३१७।४३
२.	सम्पत्ति कर	४५,२०८।३
३.	अन्य दस्तुर	
४.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७,५००।
५.	अन्य राजस्व ढुङ्गा तथा गिठ्ठी वालुवा	
६.	एकीकृत सम्पत्ति कर	
७.	घर बहाल कर	
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	
९.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२२,६५०।
१०.	व्यक्तिगत सम्पत्तिम लाग्ने कर	
११.	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	
१२.	सिफारिस दस्तुर	६७,५५०।
जम्मा		३,६१,२२५।७३

सिफारिस लगायत नियमित सेवा:

क्र.सं.	विषय	संख्या	कै.
१.	नागरिकता सिफारिस	१६३	
२.	मालपोत, घरजग्गा सिफारिस	४३	
३.	नाता प्रमाणित	३०	
४.	विभिन्न सिफारिस	७२७	
५.	विभिन्न प्रमाणित	७६	
६.	वडा समिति बैठक	३६	
७.	कार्यक्रमहरु, अनुगमन		
८.	अन्य, विविध		

अनुगमन तथा बैठकहरु

क्र.सं.	विवरण	पटक
१.	योजना अनुगमन	५
२.	वडा बैठक	३६
३.	वडा स्तरीय प्रगति समिक्षा	१
४.	सार्वजनिक सुनुवाई	०

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	कि.मी.	६ कि.मि.	५ कि.मी	३ कि.मि	
		ग्राभेल सडक	कि.मी.	६०० मिटर			
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.				
		सडक कल्भर्ट	वटा				
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या	३	५		
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी.	७०० मिटर	५०० मिटर	३०० मिटर	सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा				
४	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा		२	०	
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा				
		ढल निकास	मिटर				

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ. व. को लक्ष्य	चालू आ. व. को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
६	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा	९	४	१	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा				
		वार्डिङ सेन्टर	वटा	१			
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा	२			
७	ऊर्जा एवं विद्युतीकरण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा				
		अन्य सौर्य उर्जा	कि.वा		४ कि.वा.	४ कि.वा.	
		जलविद्युत्	कि.वा				

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास (बढीमा ५ वटा)

क्र.स.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१.	विधुत् अनियमित	सोलार इन्भटरको व्यवस्था	सानो जलविधुत् आयोजना स्थानीय स्तरमा नै संचालन पहल आवश्यक	
२.	वडा कार्यालय भवन	चा.लु. आ.व.मा छनोट भएको		
३.	वडा कार्यालय सवारी साधन	माग गरिएको गा पा		

13

धन्यावाद

14

५ नं. वुडा कार्यालय महाबु गाउँपालिका, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति २०८१/०५/१४ र १५ गते

1

परिचय

महाबु गाउँपालिकाको वडा नं. ५ (काशिकाँथ) महाबु गाउँपालिकाको उत्तरी भेगमा अवस्थित एक दुर्गम वडा हो । दुबै तिरुबाट नदिले घेरिएको र उत्तरमा मध्यम पर्वत श्रृङ्खलाले ढाकिएको वडा हो काशिकाँथ । यस वडाको पूर्वमा वडा नं. ६ टाकुरी पश्चिममा भैरवी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ उत्तरमा कालिकोट जिल्लाको महाबु गाउँपालिकाको वडा नं. ४ गुराँसे लेख र दक्षिणमा महाबु गाउँपालिकाको वडा नं. ४ फागु पर्दछ । यस वडामा साविकको काशिकाँथ गा. वि. स. को वडा नं. २, ४, ६, ७ र ९ मिलेर बनेको छ ।

१ भौगोलिक अवस्थिति:

(क) अक्षांश:- २८.९६

(ख) देशान्तर:- ८१.६६

(ग) समुन्द्र सतह देखि उचाई न्युनतम ८०० मि. र अधिकतम

३८०० मि. गुराँसे लेख रहेको छ ।

(घ) कुल क्षेत्रफल:- २२. ५९ वर्ग कि.मि.

२ जनसाङ्ख्यिक विवरण:-

(क) जम्मा घरधुरि:- ५१५

(ख) जम्मा जनसंख्या:- २६१८

३ हावापानी:-

यस वडाको हावापानी भिरालो पहाडि क्षेत्र भएकोले उच्च उपोष्ण र समशितोष्ण रहेको छ । हिउदको समयमा हिउ पर्ने र चिसो हुने गर्दछ । गृष्म ऋतुमा गर्मीको महसुस हुन्छ भने वर्षातमा अत्यधिक वर्षा हुने गर्छ ।

४ कृषि क्षेत्र:-

यहाँको जमिन भिरालो भएकोले जिवन निर्वाहमा आधारित परम्परागत खेति गरिन्छ । पशुपालन यहाँको मुख्य पेशा हो भने फलफूल, तरकारी खेती क्रमशः व्यवसायिक बन्दै छ ।

3

५ धर्म र धर्मिक स्थल:-

प्राचिन काल देखिनै देवभूमिको रूपमा परिचित यस वडाको काशिकाँथ महाबै गाथ, मुख्य ऐतिहासिक क्षेत्र हो । दुइ युगमा निर्माण भएका कुण्डलहरु, दुइ धारा, पञ्च देवल, दुई देवल, कोट शिला लेख र प्राचिन मूर्तिहरु यहाँका पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलहरु हुन ।

६ स्वस्थ:-

(क) काशिकाँथ स्वास्थ्य चौकी

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई गोर्ती (प्रस्तावित)

4

७ शिक्षा:-

- (क) श्री भगवती मा.वि. काशिकौंध
- (ख) श्री शिव आधारभूत विद्यालय गाडिगाउँ
- (ग) श्री कैलाशी आधारभूत विद्यालय गोर्ती
- (घ) श्री विष्णु प्रा. वि. वलिडाँडा गोर्ती
- (ङ) श्री पिपलडाँडा प्रा.वि. गाडिगाउँ
- (च) श्री जनता प्रा.वि. पिपलचौतारी
- (छ) श्री ने.रा.प्रा.वि. चुन्टाकुरा
- (ज) श्री सरस्वती प्रा.वि. साजुखर्क

5

८ सुरक्षा/ संचार:-

- (क) अस्थायी प्रहरी चौकी काशिकौंध
- (ख) अतिरिक्त हुलाक सेवा
- (ग) एभरेष्ट र टि.पि. लिङ्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध

6

९ जनप्रतिनिधि:-

१	जनप्रतिनिधिको नाम	पद
१	दिप बहादुर शाही	वडा अध्यक्ष
२	लछिमा सुनार	वडा सदस्य
३	गणेश बहादुर शाही	वडा सदस्य
४	नन्ने सार्की	वडा सदस्य

7

१० जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नामथर	पद	मोवाईल नं
१	युवराज शाही	वडा सचिव	९८६८३८६११६
२	मनु कुमार बैठा	अ.स.ई.	९८४४२६७५७९
३	रमा लक्ष्मी शाही	सहायक कम्प्यटर अपरेटर	९७६२२०१७४८
४	मान बाहादुर शाही	का.स.	९८६८१००३३३

प्रमुख उपलब्धिहरू अनुकरणीय कार्य (बढीमा ५ बुदामा)

- (१) आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकिय भवनबाट सेवा प्रवाह,
- (२) पोषण मैत्री तथा पूर्ण सरसफाई युक्त वडाको लागि १४६ घरमा एक घर एक धरा जडान कार्य सम्पन्न,
- (३) राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार गारि १२३ घरमा विद्युतिकरण सम्पन्न,
- (४) कृषकको व्यवसायी कृषि कार्यका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत १७६ जना कृषकहरूलाई सुधारीयको बाखा खोर निर्माण कार्य सम्पन्न,
- (५) शैक्षिक गुणस्तर बढिका लागि सिकाई परियोजना मार्फत विद्यालय तहमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ,
- (६) सुत्केरी आमा र नवजात शिशुलाई २४ घण्टा सम्म स्वास्थ्य चौकिमा राख्ने कार्यको सुरुवात ।

- ७ पोषणमैत्री वडा घोषणाको लागि टोल वस्ती स्तरिय सचेतना मुलक कार्यक्रमका साथै मौसमि तथा बेमौसमि विउविजन र हजारि वितरण कार्यक्रम १९० घरधुरिमा सम्पन्न,
- ८ पोषणमैत्र घरपरिवार तथा बालविवाह न्यूनिकरण सम्बन्धि विद्यालय स्तरिय १०० जना किशोर किशोरीहरूलाई जनचेतना मुलक कार्यक्रम सम्पन्न,
- ९ पोषण तथा खाद्य निर्देशक समितिको बैठक बसि विविध विषय माथि छलफल ।

योजना कार्यक्रमहरु

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमहरु	योजना संख्या	योजना सम्पन्नता	फरक फरक योजना	बजेट रकम रु.
१.	सडक/मोटर बाटो तर्फ	२	२	२	११,००,०००/-
२.	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	३	३	३	१,४२,००,०००/-
३.	सिचाई/कुलो तर्फ	५	५	५	७,००,०००/-
४.	भवन निर्माण/मर्मत तर्फ	२	२	२	५,५०,०००/-
५.	स्वास्थ्य तर्फ	१	१	-	५०,००,०००/- (फ्रिज)
६.	कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ	२	२	२	३,५०,०००/-
७.	सामाजिक विकास तर्फ	-	-	-	-
८.	पशु पंक्षी विकास तर्फ	-	-	-	-
९.	लक्षित वर्ग तर्फका कार्यक्रमहरु	१	१	१	१०,००,०००/-

घटना दर्ता तर्फ

क्र. सं.	महिना	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाईसराई				कै
		म	पु	जम्मा	म	पु	जम्मा		दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	आएको संख्या	गएको संख्या	
	श्रावण	११	७	१८	३	-	३	३	१	१	-	-	
	भाद्र	-	१	१	-	२	२	-	३	-	-	७	
	आश्विन	६	६	१२	-	१	१	३	३	-	-	७	
	कार्तिक	-	२	२	-	-	-	१	-	-	-	-	
	मंसिर	९	६	१५	१	२	३	१४	२	-	-	६	
	पौष	१	६	७	१	-	१	५	३	-	-	११	
	माघ	५	६	११				१	२	-	-	४	
	फागुन	५	५	१०	५	८	१३	७	२	३	-	८	
	चैत्र	-	६	६	३	४	७	२	१	-	-	२	
	बैशाख	४	४	८	१	१	२	३	-	-	-	-	
	जेठ	२	५	७	-	२	२	४	२	-	-	२	
	असार	१	४	५	-	१	१	१	४	-	-	७	12

सामाजिक सुरक्षा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	लाभ ग्राही संख्या			लगत कट्टा संख्या			नविकर ण संख्या	नयाँ थप संख्या	कुल जम्मा संख्या
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
१.	जेष्ठ नागरिक अन्य	८८	५०	१३८	१	१	२	१३८	९	१४७
२.	जेष्ठ नागरिक दलित	११	१५	२६	-	-	-	२६	९	३५
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१५	-	१५	-	-	-	१५	-	१५
४.	विधुवा	२८	-	२८	-	-	-	२८	३	३१
५.	पूर्ण अपाङ्गता	३	५	८	-	-	-	८	-	८
६.	आंशिक अपाङ्गता	११	१४	२५	१	-	१	२५	६	३१
७.	दलित बाल पोषण	५२	५६	१०८	६	६	१२	१०८	३१	१३९
८.	क्षेत्र तोकियको बालबालिका	१२९	१२१	२५०	६	८	१४	२५०	५२	३०२
	जम्मा संख्या	३३७	२६१	५९८	१४	१५	२९	५९८	११०	७०८

आन्तरिक आय तर्फ

क्र.सं.	विवरण	जम्मा रकम रु.
१.	भुमि तथा मालपोत कर	२,३०,४४३.४३/-
२.	सम्पत्ति कर	१०,८३७/-
३.	अन्य दस्तुर	-
४.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	-
५.	अन्य राजस्व ढुङ्गा तथा गिट्टी वालुवा	-
६.	एकीकृत सम्पत्ति कर	-
७.	घर बहाल कर	-
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	१,८००/-
९.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१२,५००/-
१०.	व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने कर	-
११.	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३,०००/-
१२.	सिफारिस दस्तुर	३१,१२५/-
	जम्मा	२,८९,७०५.४३/-

14

सिफारिस लगायत नियमित सेवा:

क्र.सं.	विषय	संख्या	कै.
१.	नागरिकता सिफारिस	२०७	
२.	मालपोत, घरजग्गा सिफारिस	३२	
३.	नाता प्रमाणित	२६	
४.	विभिन्न सिफारिस	८२८	
५.	विभिन्न प्रमाणित	१८	
६.	वडा समिति बैठक	२८	
७.	कार्यक्रमहरु, अनुगमन	२८	
८.	अन्य, विविध		

अनुगमन तथा बैठकहरु

क्र.सं.	विवरण	पटक
१.	योजना अनुगमन	२५
२.	वडा बैठक	२८
३.	वडा स्तरीय प्रगति समिक्षा	२
४.	सार्वजनिक सुनुवाई	१

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सूचक	ईकाई	गत आव सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	मी. १५२१	२	५	-	
		ग्राभेल सडक	मी. ३२.२६	१	१	-	
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.	-	-	-	
		सडक कल्भर्ट	वटा	-	-	-	
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या ३	३	३	-	
३	सिंचाई	नहर, कुलो	मी. ४८०५	५	३	-	सिंचित क्षेत्र २०० रोपनी
		पोखरी	वटा ३	३	१	-	
४	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा	-	-	-	
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा	-	-	-	
		ढल निकास	मिटर ३४	१	१	-	

	क्षेत्र	सूचक	ईकाई	गत आव सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
६	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा १	१	१	-	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा १	१	१	-	
		वर्धिङ सेन्टर	वटा	--	-	-	
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा १	-	-	-	
७	ऊर्जा एवं विध्युतीक रण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा	-	-	-	
		अन्य सौर्य उर्जा	वा. २१०	१०	१०	-	
		जलविध्युत्	कि.वा	१३२ घर	३४३ घर	-	

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास (बुढीमा ५ वटा)

क्र.स.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१	सडक पुल निर्माण कार्य ढिलो हुँदा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने	निर्माण व्यवसायीलाई छिटो निर्माण गर्न दबाव दिइएको	सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई छिटो निर्माण गर्न सचेत गराउनु पर्ने	गाउँपालिका र निर्माण व्यवसायी
२	स्वास्थ्य चौकिको भवन निर्माण ढिलाहुँदा रकम फिर्ता जानु	बारम्बार निर्माण व्यवसायीलाई छिटो निर्माण गर्न दबाव दिइएको	समयमै काम संचालन गर्न दबाव दिनु पर्ने नगरेमा समयमै सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने	गाउँपालिका र निर्माण व्यवसायी
३	राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन विस्तारमा केहि वस्तिहरू छुट्नु	१६२ पोल आवश्यक भएको र अध्यावधिक गरि पठाईएको	सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गर्न दबाव दिनुपर्ने	गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विद्युत प्राधिकरण दैलेख

Thank you

६ नं. वडा कार्यालय महाबु गाउँपालिका, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति : २०८१ भाद्र १४ र १५ गते

1

परिचय

महाबु गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्लाको उत्तरी सिमाना कालीकोट जिल्लासँग जोडिएको पहाडी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ पर्दछ। यस वडा नं. ६ को पूर्वमा नौमुले गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका, पश्चिममा महाबु गाउँपालिका वडा नं. ५, उत्तरमा कालीकोटको महाबु गाउँपालिका तथा दक्षिणमा महाबु गाउँपालिका वडा नं. ४ को बिचमा अवस्थित रहेको छ। यस वडामा दैलेख जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो ४१६८ मिटर महाबु लेक रहेको छ। यस वडामा लगभग ७० प्रतिशत भुभाग बनजंगल, २७ प्रतिशत खेती योग्य जमिन, ३ प्रतिशत खोलानाला रहेको छ। दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम बाट करिब २५ कि.मि. उत्तर तर्फ तथा महाबु गाउँपालिका बाट लगभग १५ कि.मि. उत्तर तर्फ अवस्थित रहेको छ। यस वडामा प्राचिनकाल देखि मानिआएको रितिरिवाज अनुसार विभिन्न देवीदेवताको मठ, मन्दिरहरु रहेका छन्। यस वडामा प्राकृतिक झरना, ताल, पोखरीहरु छन्। विभिन्न धर्म, संस्कृतिहरु मान्ने तथा जातजातिहरुको बासोवास जस्तै क्षेत्री, ब्रह्माण, ठाकुरी, मगर, दमई, कामी आदिको बासोवास रहेको छ।

.....

यस वडामा करिब ९९.५० प्रतिशत हिन्दु धर्म र ०.५० प्रतिशत अन्य धर्म मान्ने जातजातिहरुको बासोबास रहेको छ ।

यस वडामा बाल बिकास केन्द्र	१ वटा, (९वटा)
आधारभुत विद्यालय (कक्षा १ देखि ३ सम्म)	३ वटा
आधारभुत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५ सम्म)	३ वटा,
आधारभुत विद्यालय (कक्षा १ देखि ८ सम्म)	१ वटा,
माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १ देखि १० सम्म)	१ वटा,
माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १ देखि १२ सम्म)	१ वटा,
सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई	२ वटा,

जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नामथर	पद	मोवाईल नं
१.	शहाबुद्दिन फकिर	वडा सचिव	९८६९८३७४५१
२.	प्रकास कुमार सापकोटा	अ.स.ई.	९७४२२१९३५९
३.	कमल बहादुर थापा मगर	प्रशासन तथा लेखा सहायक	९८४४८६२१०१
४.	दुर्ग सिजाली गमर	का.स.	९८६८९१२५५१

प्रमुख उपलब्धिहरू अनुकरणीय कार्य (बढीमा ५ बुदामा)

- बढा अन्तर्गत भएका योजनाहरूको समयमा सम्पन्न भई कार्य सम्पन्न भएको ।
- घटना दर्ता लगभग ९० प्रतिशत ३५ दिन भित्रै दर्ता भएको ।
- कार्यालयको दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह नियमित रूपमा सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार विहान ८ बजे बाट सेवा प्रवाह भएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवाग्राहीहरूलाई पाएक पने बढा कार्यालय र टाकुरी बाट बितरण गर्ने व्यवस्था भएको ।

योजना कार्यक्रमहरू

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रमहरू	योजना संख्या	योजना सम्पन्नता	फरक फरक योजना	बजेट रकम रु.
१.	सडक/मोटर बाटो तर्फ	६	६	५	१९,००,०००
२.	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	३	३	३	५००,०००
३.	सिचाई/कुलो तर्फ	३	३	३	६७५,०००
४.	भवन निर्माण/मर्मत तर्फ	२	२	२	४४०,०००
५.	स्वास्थ्य तर्फ	३	३	३	३००,०००
६.	कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ	२	२	२	२००,०००
७.	सामाजिक विकास तर्फ(शिक्षा)	६	६	६	१२७५,०००
८.	पशु पंक्षी विकास तर्फ	०	०	०	०
९.	लक्षित वर्ग तर्फका कार्यक्रमहरू	०	०	०	०
१०	भुमि तट बन्ध ब्यावस्थापन	२	२	२	४००,०००

घटना दर्ता तर्फ

क्र.सं.	माहिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता			सम्बन्ध विच्छेद
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा	दर्ता संख्या	दर्ता सं.	आएको स.	गएको स.	दर्ता संख्या
१.	श्रावण	३	५	८	०	०	०	४	२	०	२	
२.	भाद्र	१	१	२	०	०	०	१	३	०	३	
३.	आश्विन	३	९	१२	०	३	३	२	३	०	३	
४.	कार्तिक	१	३	४	०	२	२	७	१	०	१	
५.	मंसिर	६	७	१३	१	२	३	८	१	०	१	
६.	पौष	१	४	५	०	२	२	२	२	०	२	१
७.	माघ	७	७	१४	०	१	१	२	०	०	०	
८.	फागुन	४	४	८	०	९	९	३	३	१	२	
९.	चैत्र	४	४	८	०	१	१	४	२	०	२	
१०.	बैशाख	७	३	१०	१	१	२	४	३	०	३	
११.	जेठ	३	३	६	०	०	०	३	१	०	१	
१२.	असार	४	४	८	१	१	२	३	०	०	०	
जम्मा		४४	५४	९८	३	२२	२५	४३	२१	१	२०	१

सामाजिक सुरक्षा तर्फ

क्र. सं.	विवरण	लाभ ग्राही संख्या			लगत कट्टा संख्या			नविकरण स.	नयाँ थप स.	कुल जम्मा संख्या
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
१.	जेष्ठ नागरिक अन्य	१०२	८०	१८२	१	२	३	१७९	०	१७९
२.	जेष्ठ नागरिक दलित	१०	१०	२०	०	०	०	२०	०	२०
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२६	०	२६	०	०	०	२६	०	२६
४.	विधुवा	४७	०	४७	२	०	२	४५	०	४५
५.	पूर्ण अपाङ्गता	४	९	१३	०	०	०	१३	०	१३
६.	आर्थिक अपाङ्गता	१८	२४	४२	०	०	०	४२	१	४३
७.	दलित बाल पोषण	३४	३८	७२	३	५	८	६४	२	६६
८.	बाल पोषण	१६३	१८५	३४८	१४	२०	३४	३१४	३	३१७
जम्मा संख्या		४०४	३४६	७५०	२०	२७	४७	७०३	६	७०९

आन्तरिक आय तर्फ

क्र.सं.	विवरण	जम्मा रकम रु.
१.	भूमि तथा मालपोत कर	१५०,१५४
२.	सम्पत्ति कर	१५,५८६
३.	अन्य दस्तुर	
४.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२,१२०
५.	अन्य राजस्व ढुङ्गा तथा गिठ्ठी वालुवा	
६.	एकीकृत सम्पत्ति कर	
७.	घर बहाल कर	
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	२,१००
९.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	८,३००
१०.	व्यक्तिगत सम्पत्तिम लागे कर	
११.	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	
१२.	सिफारिस दस्तुर	५१,८००
जम्मा		२४०,०६०

सिफारिस लगायत नियमित सेवा:

क्र.सं.	विषय	संख्या	कै.
१.	नागरिकता सिफारिस	२५०	
२.	मालपोत, घरजग्गा सिफारिस	२२	
३.	नाता प्रमाणित	१८	
४.	विभिन्न सिफारिस	४५२	
५.	विभिन्न प्रमाणित	१५५	
६.	वडा समिति बैठक	२६	
७.	कार्यक्रमहरु, अनुगमन	४५	
८.	अन्य, विविध	१७३	

अनुगमन तथा बैठकहरु

क्र.सं.	विवरण	पटक
१.	योजना अनुगमन	४५
२.	वडा बैठक	२४
३.	वडा स्तरीय प्रगति समिक्षा	२
४.	सार्वजनिक सुनुवाई	०

भौतिक प्रगति

क्र.सं.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालु आ.व.को लक्ष्य	चालु आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	मी.	८९५			५० घर धुरी लाभन्वित
		ग्राभेल सडक	मी.	१४०			२०० घर धुरी लाभन्वित
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.	०			
		सडक कल्भर्ट	वटा	०			
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या	३	०	०	७५ घर धुरी लाभन्वित
३	सिंचाई	नहर, कुलो	मी.	३०२			१५ रोपनी सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा	०			
४	सडक पुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा	०			
५	फोहोरमैला	स्प्रेडिङरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा	०			
		ढल निकास	मिटर	०			

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
६	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा	१			निर्माणाधीन प्रक्रिया
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा	०			
		वर्थिङ सेन्टर	वटा	०			निर्माणाधीन प्रक्रिया
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा	१			
७	ऊर्जा एवं विद्युतीक रण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा	०			
		अन्य सौर्य उर्जा	कि.वा	०			
		जलविद्युत्	कि.वा	०			

13

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास (बढीमा ५ वटा)

क्र.सं.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	जिम्मेवार निकाय
१.	कर्मचारीहरुलाई सेवा कालिन तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम अभाव	अन्य कर्मचारीहरुसंग फोन सम्पर्क र समन्वय गरेर, वेबसाइट बाट अध्ययन, अवलोकन गरेर ।	सम्बन्धित निकायले समय समयमा तालिम तथा पुनर्ताजगी गराउनु पर्ने ।	गाउँपालिका
२.	बडा भवन	भाडामा बडा कार्यालय राखिएको	बडा कार्यालयको भवन निर्माण	गाउँपालिका
३.	बिद्युतको पहुँच	सौर्य उर्जाको उपयोग	सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिद्युतको प्रसारण र वितरण	संघ, प्रदेश स्थानिय सरकार
४.	शिक्षक तलब व्यवस्थापन	बडाको बजेट बाट ३ वटा शिक्षकको तलब भुत्तानी	गाउँपालिकाको बजेटबाट शिक्षकको तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने	गाउँपालिका

14

आज मिति २०८१ साल भदौ १५ गतेका दिन महाकु
गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम
तथा आ.व २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका
लागि कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला यस महाकु गाउँपालिकाको
का.वा अध्यक्ष श्री मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) ज्यूको अध्यक्षता-
मा तयसिलको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।

उपस्थिति

क्र.स	नामधर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१.	श्री मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे)	का.वा अध्यक्ष	महाकु गा.पा.	महाकु गा.पा.
२.	श्री उदयराम उपाध्याय	प्र.प्र.भ	"	"
३.	श्री सर्वराज सापुडा	वडा अध्यक्ष (वि.नं)	वडा नं १	"
४.	श्री प्रकाशराज थापा	वडा अध्यक्ष	वडा नं २	"
५.	श्री लक्ष्मण कुमार दाहाल	"	वडा नं ३	"
६.	श्री राम बहादुर शाही	"	वडा नं ४	"
७.	श्री लक्ष्मण बहादुर शाही	"	वडा नं ५	"
८.	श्री रेवाम बहादुर थापा मगर	"	वडा नं ६	"
९.	श्री राम कामी	कार्यपालिका सदस्य	महाकु गा.पा.	"
१०.	श्री लक्ष्मण देवी ज्ञेसी	"	"	"
११.	श्री अनिल कुमार पाण्डे	शाखा प्रमुख (प्रशासन)	प्रशासन	"
१२.	श्री रमेश कुमार बिष्ट	"	आर्थिक प्रशासन	"
१३.	श्री रमेश कुमार पौडेल	"	स्वास्थ्य	"
१४.	श्री प्रेम बहादुर चलाउरे	"	पशुपंक्षी विकास	"
१५.	श्री ललित थापा	"	प्रकार	"
१६.	श्री लक्ष्मण बहादुर वली	"	शिक्षा	"
१७.	श्री भारत के.सी	"	सामुदायिक विकास	"
१८.	श्री रविन्द्र बहादुर शाही	"	संस्कृति शाखा	"
१९.	श्री सुवराज शाही	वडा अध्यक्ष	वडा नं ७	"
२०.	श्री वडा अध्यक्ष	वडा अध्यक्ष	वडा नं ८	"
२१.	श्री रमेश कुमार	"	"	"
२२.	श्री रमेश कुमार थापा	म. वि. शाखा	"	"
२३.	श्री रमेश कुमार	वडा अध्यक्ष	वडा नं ९	"



आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम



तथा

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि
कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला

मिति: २०८१ मङ्सिर १४ र १५ गते ।

स्थान: गाउँपालिकाको सभाहल ।

आयोजक:

महाबु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गैडाबाज, दैलेख





प्रतिवेदक
 टिका कुमारी रोकाय
 सूचना प्रविधि अधिकृत
 महाबु गाउँपालिका, गैडाबाज दैलेख